
ITEM DESCRIÇÃO VALOR  ETAPAS (R$) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

2 Identificação do núcleo e instauração da REURB R$ 34.865,16 Produto 1

2.1
Identificação e delimitação do perímetro do núcleo 
georreferenciado, com emissão de memorial descritivo do 
perímetro

R$ 10.062,56

2.2
Instauração da Reurb seguindo os critérios da Lei 13.465/2017 e 
Decreto 9.310/2018. 

R$ 3.039,63

2.3 Audiência Pública com a comunidade R$ 5.947,50

2.4
Planta do perímetro do núcleo constando os possíveis proprietários 
e identificação dos confrontantes do perímetro. 

R$ 3.989,40

2.5
Buscas no cartório de registro de imóveis para identificar 
proprietários e confrontantes 

R$ 3.631,94

2.6
Notificação dos confrontantes e proprietários nos termos da Lei 
13.465/2017 e Decreto 9.310/2018.

R$ 3.965,00

2.7
Prevenção e resolução administrativa de conflitos para sanar 
qualquer oposição apresentada por proprietário ou confrontante. 

R$ 4.229,13

3 Projeto de regularização fundiária e cadastro social R$ 116.835,74 Produto 2

3.1 Levantamento planialtimétrico georreferenciado da área. R$ 21.146,87

3.2
Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, 
urbanística e ambiental.

R$ 4.229,13

3.3 Cadastro socioeconômico. R$ 39.253,50

3.4
Projeto urbanístico conforme artigo 36 da Lei Federal 13.465/2018 e 
artigo 31 do Decreto 9.310/2018

R$ 21.146,87

3.5
Memorial descritivo e ART ou RRT assinado por profissional 
legalmente habilitado

R$ 14.538,13

3.6
Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de 
reassentamento dos ocupantes, quando for o caso

R$ 5.286,87
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3.7 Estudo técnico para situação de risco R$ 3.172,00

3.8
Estudo técnico ambiental, para os fins previstos na Lei Federal 
13.465/2017

R$ 3.172,00

3.9
Cronograma físico de serviços e implantação de obras de 
infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e 
outras

R$ 2.775,50

3.10
Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos 
ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido

R$ 2.114,87

4. Processamento administrativo R$ 6.608,74 Produto 3

4.1 Saneamento do processo R$ 2.775,50

4.2
Aprovação do PRF pela autoridade competente, conforme Lei nº 
13.465/2017.

R$ 1.850,74

4.3 Expedição da CRF pelo município, conforme Lei nº 13.465/2017. R$ 1.982,50

5. Registro da Reurb R$ 11.762,63 Produto 4

5.1 Termo de Requerimento do registo R$ 1.982,50

5.2 Protocolo de Registro R$ 1.982,50

5.3 Nota devolutiva e suas respectivas correções R$ 1.982,50

5.4 Entrega dos registros R$ 5.815,13

Total do Núcleo R$ 170.072,27
1.     
Consi
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