CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PADRAO POR POGO / ORDEM DE SERVIGO

Prazo de até 30 dias corridos por pogo, contado da respectiva Ordem de Inicio, emitida apos a liberacao formal do local, a obtencao das autorizagoes aplicaveis e a confirmagao dos saldos. As perfuragcoes serdo sucessivas, conforme a necessidade do
Municipio, sem frentes simultaneas.

Valor de referéncia por

S % dias 1-7 Valor 1-7 % dias 8-14 Valor 8-14 % dias 15-21 Valor 15-21 % dias 22-30 Valor 22-30 % da etapa Total programado
1. Servigos preliminares R$ 16.259,50 100,00% R$ 16.259,50 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.259,50,
2. Perfurag@o e construgao R$ 65.884,09 20,00% R$ 13.176,82 50,00% R$ 32.942,04 30,00% R$ 19.765,23 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 65.884,09
3. Testes e documentagdo R$ 14.126,13 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 1.412,61 50,00% R$ 7.063,07 40,00% R$ 5.650,45 100,00% R$ 14.126,13]
4. Equipamentos e instalages R$ 33.289,57 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 3.328,96 40,00% R$ 13.315,83 50,00% R$ 16.644,78 100,00% R$ 33.289,57
5. Protecdo e acabamento R$ 6.894,81 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 689,48 40,00% R$ 2.757,92 50,00% R$ 3.447,41 100,00% R$ 6.894,81

TOTAL PADRAO POR POGO (SEM SERVIGO
CONDICIONAL) R$ 136.454,10 R$ 29.436,

FURO SUBSTITUTIVO — NOVO CICLO, SOMENTE
SE AUTORIZADO

- R$ 38.373,0 - R$ 42.902, - R$ 25.742,64 100,00% R$ 136.454,10

R$ 55.500,10 20,00% R$ 11.100,02 50,00% R$ 27.750,05 30,00% R$ 16.650,03 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 55.500,10

O valor de referéncia por pogo corresp Jo] ao rateio fil iro do saldo global para elaboragéo do cronograma. Nao itui prego fixo, fr
comprovados e aprovados.

ou direito de icdo. O serd reali: i pelos itens efetivamente executados,

Atividade por pogo Recurso / frente Dias 1-7 Dias 8-14 Dias 15-21 Dias 22-30 NEO DAS ORDENS DE SERVICO
Prospecgao e locagéo 1 equipe por OS EXECUTAR POCO 1 — até 30 dias corridos, contados da respectiva Ordem de Inicio.
I " . POCO 2 — iniciar somente ap6s a concluséo fisica e o recebimento provisério do Pogo 1, mediante nova
Mobilizagao e perfuragéo 1 perfuratriz INICIAR EXECUTAR CONCLUIR

Ordem de Servigo e Ordem de Inicio.

POCO 3 — iniciar somente apds a conclusao fisica e o recebimento provisério do Pogo 2, mediante nova

Revestimento, cimentacdo e desenvolvimento 1 equipe por OS EXECUTAR CONCLUIR Ordem de Servigo e Ordem de Inicio.
. . POCO 4 — iniciar somente apés a conclusio fisica e o recebimento provisério do Pogo 3, mediante nova
Teste de bombeamento e andlises 1 equipe por OS INICIAR EXECUTAR CONCLUIR Ordem de Servigo e Ordem de Inicio.
Bomb i to04 b " 1 X 0s INICIAR EXECUTAR CONCLUIR POCO 5 — iniciar somente apds a conclusao fisica e o recebimento provisério do Pogo 4, mediante nova
ombas, elétrica, protegao e acabamento equipe por Ordem de Servigo e Ordem de Inicio.
FURO SUBSTITUTIVO — somente ap6s laudo técnico e autorizagdo expressa da fiscalizagao. Tera ciclo
Relatdrios, as built e entrega 1 equipe por OS INICIAR CONCLUIR o Y B &

proprio de até 30 dias e nao podera se sobrepor a outra perfuragao.

PRAZO ACUMULADO — até 150 dias de execucao fisica para cinco pogos executados

Furo substitutivo, se acionado 1 frente condicional INICIAR EXECUTAR CONCLUIR consecutivamente. Os intervalos entre demandas, Ordens de Servigo, autorizagdes e liberagoes de
locais néo integram esse prazo.
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