
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LIM_COL
OBRA:

END.:

PROP.:

DATA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAIS PARCIAIS

100%

R$ 2.819,44 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91 R$ 2.233,91

10% 30% 40% 20%

R$ 82.828,12 R$ 248.484,36 R$ 331.312,48 R$ 165.656,24 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0

25% 25% 25% 25%

R$ 0,0 R$ 3.142,21 R$ 3.142,21 R$ 3.142,21 R$ 3.142,21 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0

20% 20% 20% 40%

R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 90.550,34 R$ 90.550,34 R$ 90.550,34 R$ 181.100,67 R$ 0,0

13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24 R$ 2.028,24

100%

R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 7.179,81

50% 50%

R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 83.448,42 R$ 83.448,42 R$ 0,0

R$ 1.504.594,98 R$ 89.909,71 R$ 255.888,72 R$ 338.716,84 R$ 263.610,93 R$ 181.403,11 R$ 178.260,90 R$ 185.362,82 R$ 11.441,96

PERÍODO 6% 17% 23% 18% 12% 12% 12% 1%

R$ 89.909,71 R$ 345.798,42 R$ 684.515,26 R$ 948.126,19 R$ 1.129.529,30 R$ 1.307.790,20 R$ 1.493.153,02 R$ 1.504.594,98

6% 23% 45% 63% 75% 87% 99% 100%

1.3
REDE DE DRENAGEM R$ 828.281,21

1.4
SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO R$ 12.568,82

1.1
CANTEIRO DE OBRAS R$ 2.819,44

1.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 17.871,28

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL GERAL/TOTAL PARCIAL

1.7
LIMPEZA R$ 7.179,81

R$ 452.751,68
1.5

PERCENTUAL PARCIAL

1.6
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA R$ 16.225,90

R$ 16.225,90

R$ 7.179,81

R$ 1.504.594,98
TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO 8 MESES

1.8
MURO DE GABIÃO R$ 166.896,84

R$ 166.896,84

R$ 2.819,44

R$ 17.871,28

R$ 828.281,21

R$ 12.568,82

R$ 452.751,68

B.D.I(adotado):

33,25%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO,  DRENAGEM PLUVIAL  E CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NA RUA DO CENTRO.

RUA LINO RIBEIRO SOARES, E MARIA DA PIEDADE LOUZADA - CENTRO
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