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ENGENHARIA

OBRA: |PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUCAO DE MURO DE GABIAO NA RUA DO CENTRO.
END.: |RUA LINO RIBEIRO SOARES, E MARIA DA PIEDADE LOUZADA - CENTRO B.D.I(adotado):
PROP.: |PREFEITURA MUNIPAL DE MUNIZ FREIRE
DATA: |[JULHO/2025 33,25%
ITEM |DISCRIMINAGAO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAIS PARCIAIS
100%
CANTEIRO DE OBRAS RS 2.819,44
1.1 3 ! RS 2.819,44 RS 0,0 RS$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 RS 0,0 RS 0,0 RS 0,0 R$ 2.819,44
0y 0, 0, 0 0, 0, 0 0
ADMINISTRACAO LOCAL R$ 17.871,28 0% ok ek o ok L S L ek Lok
1.2 R$2.233,91 R$2.233,91 R$2.233,91| R$2.233,91 RS 2.233,91 RS 2.233,91 RS$ 2.233,91 RS 2.233,91 R$ 17.871,28
0, 0, 0, 0,
REDE DE DRENAGEM RS 828.281,21 10% 30% 40% 20%
1.3 RS 82.828,12| RS 248.484,36| RS 331.312,48| RS 165.656,24 R$ 0,0 RS$ 0,0 RS$ 0,0 RS$ 0,0 RS 828.281,21
L 0, (Y ( 0
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO R$ 12.568,82 25 25k 25% 25
1.4 R$0,0] R$3.142,21 R$3.142,21| R$3.142,21 RS 3.142,21 RS$ 0,0 RS 0,0 RS$ 0,0 R$ 12.568,82
0, 10, 0, 0,
PAVIMENTAGAO R$ 452.751,68 200 205 20 Gl
1.5 R$ 0,0 R$ 0,0 R$0,0] R$90.550,34 RS 90.550,34 R$ 90.550,34| RS 181.100,67 R$ 0,0 R$ 452.751,68
0 0, 0, 0 0, 0, 0, 0
SINALIZAGAO DE SEGURANGA R$ 16.225,90 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
1.6 R$2.028,24| R$2.028,24| R$2.028,24] RS 2.028,24 RS 2.028,24 RS 2.028,24 RS 2.028,24 RS 2.028,24 R$ 16.225,90
10,
LIMPEZA RS 7.179,81 100%
1.7 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 RS 7.179,81 R$ 7.179,81
10, 0,
MURO DE GABIAO R$ 166.896,84 >0% >0%
1.8 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0,0 RS 83.448,42 RS 83.448,42 R$ 0,0 R$ 166.896,84
TOTAL GERAL/TOTAL PARCIAL R$ 1.504.594,98 | R$89.909,71| RS 255.888,72| RS 338.716,84| RS 263.610,93| R$181.403,11| R$178.260,90| RS 185.362,82 RS 11.441,96
PERCENTUAL PARCIAL PERIODO 6% 17% 23% 18% 12% 12% 12% 1% RS 1.504.594,98
TOTAL ACUMULADO RS 89.909,71| RS 345.798,42| RS 684.515,26| RS 948.126,19| RS 1.129.529,30| RS 1.307.790,20| RS 1.493.153,02 RS 1.504.594,98 e
PERCENTUAL ACUMULADO 8 MESES 6% 23% 45% 63% 75% 87% 99% 100%
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