COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
MAPA DE RISCOS

( X) Planejamento da Contratacao e Selecao do Fornecedor

() Gestao do Contrato

Auséncia de participantes no processo licitatério.

Probabilidade: ( X)) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo ( X) Médio () Alto

Id Dano

1 Interrupcao da prestacao dos servicos de Operador de Maquina Reprografica na
" |CVM.

Id Acao Preventiva Responsavel

1 Ampla divulgacao do Edital do Pregao Eletrénico junto as

GELIC
empresas do segmento.
Realizar a pesquisa de precos ampla para que o preco
2. N . 7, GEMAP
de referéncia seja competitivo.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Prorrogacao do contrato atual por pelo menos 90 dias. GELIC

2. (Contratacao emergencial. GELIC




Contratacao de empresa sem as qualificacdes minimas necessarias para a prestacao

do servico.
Probabilidade: () Baixa ( X) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo ( X)) Médio ( )Alto
id Dano
1. |Prejudicar as atividades de digitalizacao e cépias de documentos fisicos.
2. [Necessidade de abertura de novo processo licitatério.
id Acao Preventiva Responsavel
1. Adeqlﬂadfa elaboracao dos requisitos do Termo de GEMAP
Referéncia.
2. Validacdo dos requisitos de habilitacao junto a FISCAL/GELIC
Contratada.
id Acao de Contingéncia Responsavel
1. |Adotar providéncias para habilitacao de outro licitante GELIC

Descumprimento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias.

Probabilidade: ( ) Baixa ( X) Média

( )Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média

(X)) Alta

Id

Dano




Os funcionarios terceirizados sem receber seus direitos trabalhistas e
previdenciarios.

2. |Acdes trabalhistas nas quais a CVM consta no polo passivo.

3. [Suspensao ou interrupcao da prestacao do servico.

Id Acao Preventiva Responsavel

Nos termos do Anexo VII-B da Instrucao Normativa
SEGES/MPDG n.2 05/2017, os riscos de descumprimento
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias deverao
ser mltlg_ados pelo estabelecimento d~e mecanismos de FISCAL/GELIC/GEOFI
controle interno. Para esta contratacao, deverao ser
adotadas a conta-depdsito vinculada - bloqueada para
movimentacao e as demais diretrizes previstas no Anexo
VII-B da IN.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. [N/A N/A

RODRIGO RAMOS PEREIRA
Responsavel/Responsaveis

Analista, em 14/07/2023, as 15:25, com fundamento no art. 62 do Decreto n?
8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

[QCVM @] Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ramos Pereira,
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