CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL ZEFERINO PEREIRA DATA . 16/04/2026 BDI - 23.54%
LOCAL: RUA 13 S/N - CENTRO - SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO FONTE VERSAO . HORA T MES
SINAPI 2026/03 SEM DESONERACAO 115,23%  71,98%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO PROPRIA PROPRIA 0.00% 0,00%
UNIDADES: 1283.34M2
VALOR POR  |R$ 211,40
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO % VALOR (R$) - MES 1R$ - MES 2R$ - MES 3R$ . Total parc:slsa
1 ADMINISTRACAO LOCAL 5,77 R$ 15.641,42( 26,97 R$ 4.218,49| 51,56 R$ 8.064,72| 21,47 R$ 3.358,21| 100,00 R$ 15.641,42|
2 SERVICOS PRELIMINARES 4,72 R$ 12.817,91| 100,00 | R$12.817,91 100,00 R$ 12.817,91
3 COBERTURA 29,56 R$ 80.196,46| 70,00 | R$56.137,52| 30,00 | R$ 24.058,94 100,00 | R$ 80.196,46|
4 ESQUADRIAS 4,20 R$ 11.402,50 100,00 | R$ 11.402,50 100,00 R$ 11.402,50
5 PISO 35,52 R$ 96.359,33 100,00 | R$ 96.359,33 100,00 | R$ 96.359,33]
6 PINTURA 19,80 R$ 53.722,95 100,00 | R$53.722,95| 100,00 R$ 53.722,95
7 LIMPEZA DE OBRA 0,43 R$ 1.163,41 100,00 R$ 1.163,41| 100,00 R$ 1.163,41
R$ 271.303,98| 26,97 |R$ 73.173,92| 51,56 |R$ 139.885,49| 21,47 | R$ 58.244,57 57 SR
26,97 |R$ 73.173,92| 78,53 |R$ 213.059,41| 100,00 [R$ 271.303,98
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