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PREFEITURA DE

CONSTRUINGO O FUTURO

Obra: Conclusé&o da Quadra coberta com vestiario - opgao 220V com sapatas da Escola Julio Balbino, municipio de Santa Cruz da Baixa Verde
Data de preco: Sinapi jul/2025 com desoneracédo, SEINFRA 028, ORSE jul/2025
Unidade Federativa: PE

PLANEJAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 4
1 |SERVICOS PRELIMINARES 11.981,31 11.981,31
2 |SUPERESTRUTURA 95.671,29 47.835,65 47.835,65
3 |SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL 55.005,51 55.005,51
4 |ESQUADRIAS 22.131,04 11.065,52 11.065,52
5 |SISTEMAS DE COBERTURA 224.360,30 112.180,15 112.180,15
6 |IMPERMEABILIZACAO 1.865,85 932,92 932,92
7 |REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 78.967,80 39.483,90 39.483,90
8 |SISTEMAS DE PISOS 123.201,15 61.600,58 61.600,58
9 |PINTURAS E ACABAMENTOS 83.059,59 83.059,59
10 |INSTALACAO HIDRAULICA 8.921,22 8.921,22
11 |INSTALACAO SANITARIA 15.661,01 15.661,01
12 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 16.981,13 16.981,13
13 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 13.290,20 13.290,20
14 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 3.154,34 788,58 788,58 788,58 788,58
15 |INSTALACAO ELETRICA - 220V 28.772,34 14.386,17 14.386,17
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PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4
16 SISTEMA DE PROTEQ/:\O CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPD/ 14.192,92 14.192,92
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.532,08 32.766,04 32.766,04
18 SERVICOS FINAIS 3.747,89 3.747,89
Valores totais | 866.496,98 | [ 144.590,63 | 219.955,03 | 261.205,42 | 240.745,90
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