
 SAMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 31.739.132/0001-63

Obra Bancos B.D.I.
llha de Hidratação - 
SAMAE

SINAPI - 01/2026 - SC; SBC - 02/2026 - SC; ORSE - 11/2025; SEDOP - 10/2025; 
SEINFRA - 028; SETOP - 10/2025; SIURB - 07/2025; SUDECAP - 09/2025; 
CPOS/CDHU - 01/2026; FDE - 10/2025; AGESUL - 06/2025; EMBASA - 
06/2025; SCO - 12/2025.

22,57%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.680,74
100,00%

11.680,74
 2 PAVIMENTAÇÃO E JARDINAGEM 100,00%

31.365,63
50,00%

15.682,82
50,00%

15.682,82
 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

10.231,09
50,00%

5.115,55
50,00%

5.115,55
 4 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 100,00%

1.365,91
100,00%
1.365,91

50,08% 38,06% 11,86%
27.363,55 20.798,36 6.481,45

50,08% 88,14% 100,0%
27.363,55 48.161,91 54.643,37

Encargos Sociais
Não Desonerado

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

Cronograma Físico e Financeiro

 
Morro da Fumaça / SC
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