
 Categoria  Valor  Peso (%)  Prazo  Início 1 2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.955,58 4,42 2 1 977,79 977,79

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.356,93 7,58 2 1 1.678,47 1.678,46

CANTEIRO DE OBRAS 16.143,85 36,43 2 1 8.071,93 8.071,92

CUSTOS RODOVIÁRIOS 6,63 0,02 1 1 6,63

ESTRUTURAS 13.850,39 31,26 2 1 6.925,20 6.925,19

INSUMO SINAPI 35,25 0,08 1 1 35,25

MOVIMENTO DE TERRA 365,45 0,82 1 1 365,45

PINTURAS 1.603,01 3,62 1 2 1.603,01

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 3.055,10 6,89 1 2 3.055,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.140,21 2,57 2 1 570,11 570,10

TRANSPORTE 2.799,32 6,32 2 1 1.399,66 1.399,66

20.030,49 24.281,23

Total acumulado 451,24 100,00 20.030,49 44.311,72

Obra: CONSTRUÇÃO CIVIL

Título: CONSTRUÇÃO DE MURO

Local: RUA 5 - BAIRRO BELO HORIZOTE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA
Gerência Técnica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


