H Ministério da Salde

FIOCRUZ
Fundacao O Ido Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Titulo: CONTRATAGAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SONDAGEM GEOTECNICA, PARA EXECUGAO
DE PROJETOS NO CAMPUS MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO/RJ
Unidade:
Pavilhdo:
DESCRICAO | DIAS CORRIDOS TOTAL
DOS SERVICOS 30 60
01
Mobilizagao e desmobilizagdo de 20.254,20 20.254,20
equipamentos
02
SETOR 1 34.827,25 34.827,25
03
DESLOCAMENTO ENTRE 306,72 306,72

SETORES 1e2

04
SETOR 2 1.369,70 1.369,70
05

DESLOCAMENTO ENTRE 306,72 306,72
SETORES 2e 3

06
SETOR 3 8.119,70 8.119,70

07
DESLOCAMENTO ENTRE 306,72 306,72
SETORES 3e 4

08 ﬁ
SETOR 4 2.719,70 2.719,70

Total Parcial 56.757,87 11.452,84 68.210,71
L.D. L

17,95% 10.188,04 2.055,78 12.243,82
Total Geral 66.945,91 13.508,62 80.454,53
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