CA, W A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR (JAPELIDO EMPREENDIMENTO |
110840921 993439 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIJCONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE ME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
2. QUADRA DOS IMIGRANTES 510.488,84 | % Periodo:|  20,24% 8,46% 63,01% 8,29%
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.449,35 (% Periodo:| 100,00%
2.2. ADMINISTRACAO LOCAL 3.561,40 % Periodo:|  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.3. QUADRA 472.191,29 |% Periodo:|  18,63% 8,96% 64,33% 8,08%
2.3.1.  MOVIMENTACAO DE TERRA 33.232,91 |% Periodo:| 100,00%
2.3.2. FUNDACAO 17.333,03 [% Periodo:| 100,00%
2.3.3. ESTRUTURA 37.400,53 |% Periodo:| 100,00%
2.34. MURETA 42.310,80 |% Periodo: 100,00%
2.3.5. PAVIMENTACAO 217.869,27 |% Periodo: 100,00%
2.36. ACESSORIOS 18.727,76 |% Periodo: 100,00%
2.3.7. ESQUADRIAS 85.884,31 |% Periodo: 100,00%
2.3.8. COBERTURA 19.432,68 % Periodo: 100,00%
2.4. ELETRICA 17.020,41 % Periodo: 100,00%
2.5. SERVICOS FINAIS 3.266,39 [% Periodo: 100,00%
Total: R$ 510.488,84 %: 20,24% 8,46% 63,01% 8,29%
Repasse: | 98.552,80 | 41.213,36 | 306.863,78 | 40.370,06
Periodo: Contrapartida: 4.753,37 1.987,79 | 14.800,56 1.947,12
Outros: - - - -
Investimento: | 103.306,17 | 43.201,15 | 321.664,34  42.317,18
%: 20,24% 28,70% 91,71% 100,00%
Repasse: [ 98.552,80 | 139.766,16 | 446.629,94 | 487.000,00
Acumulado: Contrapartida: 4.753,37 6.741,16 | 21.541,72 | 23.488,84
Outros: - - - -
Investimento: 103.306,17 | 146.507,32 | 468.171,66 | 510.488,84
Administragéo Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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