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MAPA DE RISCOS 

 

1 Dados do Processo: 

Objeto: 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA 

 

2 Fase de Análise: 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 Riscos referente a fase de análise escolhida: 

Risco 01:  Planejamento deficiente 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo ( x ) Médio (    ) Alto 

Dano(s): 

Prejuízo na prestação do serviço contratado, afetando diretamente na execução das atividades 

planejadas ou mesmo na não execução do planejado. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto 

conforme as necessidades reais do município. 

Joás Gomes De Araújo 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão de quantitativos Joás Gomes De Araújo 
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Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo ( x ) Médio (    ) Alto 

Dano(s): 

Realização de serviços em desacordo com as especificações previstas, podendo implicar na perda 

de qualidade e eventuais sinistros que possam ocorrer por falta de detalhamentos. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaborar adequadamente o projeto básico conforme as características do 

objeto contratado e solicitar a revisão deste, por setor competente. 

Joás Gomes De Araújo 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Refazer o Projeto Básico. Joás Gomes De Araújo 

 

 

Risco 03: Indisponibilidade financeira 

Probabilidade: ( x ) Baixa  (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto 

Dano (s): 

A não contratação do objeto licitado e/ou não prestação dos serviços do objeto. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento financeiro para Contratações Ordenador de despesa 

competente 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reprogramação de Planejamento financeiro Ordenador de despesa 

competente 
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Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o 

Contrato 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Medicilândia.  

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa CPL  

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório CPL 

 

3 Fase de Análise: 

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

3.1 Riscos referente a fase de análise escolhida: 

Risco 01: Atraso na contratação 

Probabilidade: (    ) Baixa ( x ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo ( x ) Médio (    ) Alto 

Dano(s): 

Atraso na prestação dos serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos. Joás Gomes De Araújo 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a 

CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. 

Joás Gomes De Araújo 
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Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 

Danos ao erário. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Utilização de preços estabelecidos por tabelas públicas de preços 

reconhecidas e atualizadas. 

Joás Gomes De Araújo 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Evitar contratações de serviços não contidos em referências de preço. Joás Gomes De Araújo 

 

 

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 

CONTRATADA se recusar a prestar os serviços propostos. 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Planejamento Financeiro Contabilidade 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Reservar os recursos com antecedência Contabilidade 
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Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado 

Probabilidade: ( x ) Baixa (    ) Média (    ) Alta 

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( x ) Alto 

Dano(s): 

Prejuízo ao erário 

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável: 

Elaboração Projeto Básico e especificações técnicas adequadas; 

Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados. 

Joás Gomes De Araújo 

Ação(ões) de Contingência: Responsável: 

Sanções e penalidades previstas no Contrato CPL 

 

 

4 Responsáveis pela elaboração do Mapa 

de Riscos: 

Certificamos que JOÁS GOMES DE ARAÚJO é responsável pela elaboração do presente documento, 

que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação. 

 

Medicilândia, PA, 11 de junho de 2026 

 

 

 

 

Suelen Felizardo 

Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Turismo 
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