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 MAPA DE RISCO

Objeto: Serviços/Obras de Reforma da Praça Vigário Cravo, no Município de Boquim/SE. 

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Deserção/Fracasso

Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média    (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo    (  ) Médio    ( X ) Alto

Id Dano

1. Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Estudar a demanda e compreender bem 
como solucioná-la, de modo a conhecer 

o mercado, as soluções disponíveis e 
estimar o preço adequado.

Equipe/setor de planejamento e 
fiscal do contrato

2.

Fazer levantamento do histórico das 
contratações anteriores para analisar os 
problemas enfrentados e as respostas 

utilizadas.

Equipe/setor de planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Rever todos os atos praticados para o 

fim de encontrar o motivo que deu 
origem à deserção ou ao fracasso.

Equipe/setor de planejamento e 
Pregoeiro

2.
Aproveitar os atos administrativos ainda 

válidos para agilizar nova disputa.
Equipe/setor de planejamento
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RISCO 02 – Planejamento Deficiente

Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média    (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo    (  ) Médio    ( X ) Alto

Id Dano

1.
O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto 

proposto.

Id Ação Preventiva Responsável

1.

Realizar planejamento eficiente e 
quantificar adequadamente o objeto 
conforme as necessidades reais do 

município.

Equipe/setor de 
planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Revisão de projeto e quantitativos.
Equipe/setor de 
planejamento/
fiscalização

RISCO 03 – Contratação de empresa que não tenha capacidade de 
executar o Contrato

Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média    (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo    (  ) Médio    ( X ) Alto

Id Dano

1.
Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços 

de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Avaliação da capacidade técnica 

Profissional e Operacional da empresa.
Licitação

Id Ação de Contingência Responsável

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José, Aracaju/SE
PABX: (79) 3198-5300 - CEP: 49020-150   www.sedurbs.se.gov.br - 

E-Doc* -  Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o
código: 7OJE-KK5N-7YRJ-VOEH Página 2 de 3

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

vi
a 

D
oc

F
lo

w
 p

or
 P

ed
ro

 Iv
o 

de
 A

m
or

im
 T

hi
es

se
n



Página:3 de 3

1.
Recessão  contratual  e  reinício  do 
processo licitatório.

Equipe/setor de 
fiscalização/contratos

Aracaju, 17 de julho de 2025
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: 7OJE-KK5N-7YRJ-VOEH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/08/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

Pedro Ivo de Amorim Thiessen
***69863***
DIRETORIA  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI
Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
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