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 MAPA DE RISCO

• Ação preventiva: Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.
• Ação de contingência: Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.
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FASE DE ANÁLISE 

 

 

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO 

Probabilidade: (x ) Baixa ( ) Média    (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixo    ( ) Médio    (X) Alto 

Id   Dano 

1.   Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto  

Id Ação Preventiva Responsável 

1.   

Estudar a demanda e compreender bem 
como solucioná-la, de modo a conhecer o 
mercado, as soluções disponíveis e estimar 
o preço adequado; 

Equipe/setor de Planejamento 
e fiscal do contrato; 

2.  

Fazer levantamento do histórico das 
Contratações anteriores para analisar os 
problemas enfrentados e as respostas 
utilizadas; 

Equipe/setor de 
Planejamento/Comissão de 

Contratação 

Id Ação de Contingência Responsável 

1.  

Revisar todo o processo e os requisitos de 
qualificação técnica necessários para o 
escopo da contratação, com base nos 
projetos disponíveis. 

Equipe/setor de Planejamento/ 
Comissão de Contratação 

2.   
Revisar o edital e demais requisitos 
/critérios de habilitação e julgamento 

Agente/Comissão de 
contratação 
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RISCO 02 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR NÃO APTO  

Probabilidade:  ( x) Baixa (  ) Média    ( ) Alta  

Impacto:  (  ) Baixo    ( X ) Médio    (  x ) Alto 

Id   Dano 

1.   
Atraso na execução do objeto, possibilida de de realização de serviços de 

baixa qualidade.  

Id Ação Preventiva  Responsável  

1.   
Avaliação da capacidade técnica da 
empresa  

Agente/Comissão de 
contratação  

2.  
Elaboração de critérios de habilitação e 
julgamento eficazes  

Agente/Comissão de 
contratação  

  Ação de Contingência  Responsável  

1.   

Revisão do Projeto Básico e Edital para 
inserção de critérios de habilitação e 
julgamento eficazes e dentro dos limites 
legais 

Agente/Comissão de 
contratação  

 

RISCO 03 – EXECUÇÃO DE OBRAS  

Probabilidade: ( x ) Baixa (  ) Média    (  ) Alta 

Impacto: (  ) Baixo    ( ) Médio    (  x) Alto 

Id   Dano 

1.   Atraso no cronograma 

Id Ação Preventiva Responsável 

1.   
Planejamento detalhado, reuniões 
periódicas de acompanhamento, 
contratação de fornecedores confiáveis 

Engenharia e Planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

1.  
Replanejamento, contratação de equipes 
extras 

Engenharia e Planejamento 
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Aracaju, 4 de setembro de 2025
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: YYON-ARUC-6DA6-5IFY

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos
***46946***
DIRETORIA  DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -
SEDURBI
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
04/09/2025 12:48:44
(Docflow)



