
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,23% 10/04/2024

Setembro/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

CICLOVIA SE-230 - MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE
9.876.118,06100

9,97 984.778,93 2,53 249.156,7901

  

CICLOVIA: PRIMEIRA ETAPA
5.525.234,2555,95

0,44

0,79%

43.727,30 0,58

1,02%

56.647,9601.01

  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
493.204,944,99

0,42

8,33%

41.083,97 0,37

8,37%

41.281,2701.01.001

  

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
20.083,920,2

0,10

50,00%

10.041,9601.01.002

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
397.502,444,02

0,03

0,66%

2.643,33 0,07

1,36%

5.324,7301.01.003

  

CICLOVIA
947.334,499,59

01.01.004

  

PASSEIO DA CICLOVIA
968.637,679,82

01.01.005

  

PASSEIO DA UBS
406.073,284,1

01.01.006

  

PONTO DE ÔNIBUS 1
62.007,480,63

01.01.007

  

PONTO DE ÔNIBUS 2
62.007,480,63

01.01.008

  

PONTO DE TÁXI
63.630,890,66

01.01.009

  

CANTEIRO CICLOVIA
261.802,452,66

01.01.010

  

DRENAGEM
402.505,354,06

01.01.011

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
231.787,552,36

01.01.012

  

PADRÃO DE ENTRADA
4.269,710,05

01.01.012.001

  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
2.722,770,02

01.01.012.002

  

ILUMINAÇÃO
186.031,431,9

01.01.012.003
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,23% 10/04/2024

Setembro/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES
38.763,640,39

01.01.012.004

  

SINALIZAÇÃO
52.989,720,53

01.01.013

  

MARCO INAUGURAL
10.615,950,11

01.01.014

  

PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
1.027.938,5610,4

01.01.015

  

SERVIÇOS FINAIS
117.112,081,19

01.01.016

  

CICLOVIA: SEGUNDA ETAPA
4.350.883,8144,05

9,53

21,63%

941.051,63 1,94

4,42%

192.508,8301.02

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
71.521,640,73

0,10

13,25%

9.475,89 0,08

13,28%

9.498,6101.02.001

  

CICLOVIA
554.879,275,62

0,03

0,55%

3.095,5001.02.002

  

PASSEIO
320.571,483,23

0,01

0,81%

2.599,4001.02.003

  

PONTO DE ÔNIBUS 3
62.007,480,63

0,05

6,21%

3.848,4001.02.004

  

ENTRADA DO CONJUNTO
79.376,270,8

01.02.005

  

PRAÇINHA
423.381,224,3

0,22

5,07%

21.484,73 1,07

24,62%

104.270,9901.02.006

  

ACADEMIA AO AR LIVRE
53.048,790,54

0,54

100,00%

53.048,7901.02.006.011

  

PLAYGROUND
94.588,540,96

0,10

10,13%

9.578,66 0,52

54,15%

51.222,2001.02.006.012

  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
298.563,993,02

0,03

0,87%

2.592,47

0,03%

91,2001.02.007

  

PADRÃO DE ENTRADA
4.269,710,05

0,03

60,72%

2.592,47 0,01

2,14%

91,2001.02.007.001

  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.622,590,02

01.02.007.002
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,23% 10/04/2024

Setembro/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

ILUMINAÇÃO
269.250,892,73

01.02.007.003

  

MANUTENÇÃO DE POSTES EXISTENTES
21.420,800,22

01.02.007.004

  

SINALIZAÇÃO
59.576,060,6

0,15

26,19%

15.602,2401.02.008

  

PORTICO SENTIDO NOSSA SENHORA DAS DORES
1.027.938,5610,4

4,51

43,47%

446.870,8301.02.009

  

CANTEIRO
389.165,743,93

1,33

33,82%

131.610,5401.02.010

  

ROTULA
710.310,697,21

3,05

42,47%

301.672,54 0,36

4,76%

33.798,2501.02.011

  

FRETE
212.557,622,15

01.02.012

  

Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem transporte) 113.948,661,16

01.02.012.001

  

Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem transporte) 20.641,770,21

01.02.012.002

  

Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem transporte) 10.192,460,1

01.02.012.003

  

Frete: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a
9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 17.060,440,17

01.02.012.004

  

Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete 10.904,170,11

01.02.012.005

  

Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete 21.729,800,22

01.02.012.006

  

Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete 61,300

01.02.012.007

  

Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para
arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem
frete)

147,630
01.02.012.008

  

 Frete: Po de pedra (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) 17.867,310,18

01.02.012.009

  

Frete: Seixo rolado para aplicacao em concreto
(posto pedreira/fornecedor, sem frete) 4,080

01.02.012.010
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00052

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,23% 10/04/2024

Setembro/2025-1
11º MÊS 12º MÊS

CÓPIA: IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA BR- 230 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/ SE

SERVIÇOS FINAIS
141.033,791,43

0,24

16,66%

23.496,23 0,23

16,70%

23.552,6401.02.013

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
9.876.118,06 984.778,93 249.156,79100,00 9,97 2,53

100,00 9.876.118,06 97,47 9.626.961,27100,00 9.876.118,06TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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