GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS

Secretaria ou Orgéo Requisitante: SEDURBI

Setor Responsavel pela Demanda: SPP

OBJETO: EXECUGAO DE IMPLANTAGAO DE BRINQUEDOPRAGAS.

FASE DE ANALISE

Planejamento da Contratacado e Selecdo do Fornecedor
RISCO 01 - Planejamento Deficiente

Probabilidade: () Baixa ( X ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Meédio (X)Alto
Id Dano
1. Prejuizo no cumprimento das etapas contidas no objeto
proposto
Id Acao Preventiva Responsavel
Estudar a demanda e compreender
bem como soluciona-la, de modo a .
~ Equipe de
1. conhecer o mercado, as solucoes .
. . . planejamento
disponiveis e estimar o precgo

adequado.

Fazer levantamento do historico das
demandas e contratagbes anteriores| Equipe de

2. para analisar 0os  problemas| planejamento
enfrentados e as respostas utilizadas.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

Rever todos os quantitativos e
requisitos de qualificagdo técnica
1. necessarios ao escopo da
contratacao, com base nos|
documentos disponiveis.

2 Revisar o edital e demais requisitos | Agente/Comisséao de
) [critérios de habilitagdo e julgamento | contratacao

RISCO 02 - Selecao de fornecedor nao apto

Equipe de
planejamento
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Probabilidade:

(X )Baixa ( ) Média ( )Alta

Probabilidade:

Impacto: ( )Baixo ( )Meédio (X)Alto
Id Dano
1 Atraso na execucgdo do objeto, possibilidade de realizagéo de
) servigos de baixa qualidade.
Id Acao Preventiva Responsavel
Avaliacdo da qualificagdo minima qulpe de
1 - planejamento e
. necessaria para empresa e Sy
. Agente/Comissao de
profissional ~
contratagao
Equipe de
2 Elaboracgao de critérios de habilitagdo planejamento e
) e julgamento claros e eficazes Agente/Comissao de
contratagao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Revisao do Termo de
Referéncia/Projeto  Basico para
1 insercao de requisitos de | Equipe de
) qualificagdo técnica e critérios de | planejamento
julgamento eficazes e dentro dos
limites legais
R_e\{ls.ao do Ed'.t?" para Insercao de Agente/Comissao de
2, critérios de habilitagao e julgamento

RISCO 03 - Licitagao Deserta ou Fracassada

: o . |contratagao
eficazes e dentro dos limites legais ¢

(X)Baixa ( ) Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo (X)Médio ( )Alto
Id Dano
Atraso/Interrupcdo no inicio da prestacdo do servigo.
1 Necessidade de republicacido da licitagdo ou da realizagéo de
) dispensa de licitagédo, impactando no planejamento estratégico
e orcamentario.
Id Acgao Preventiva Responsavel
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Estudar bem a demanda para
modelar a contratacdo da melhor
1. maneira, inclusive na elaboragao do
orgamento estimativo para tornar a
licitagao atrativa

Id Acao de Contingéncia Responsavel

Equipe de
planejamento

Verificar junto as empresas do ramo
de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo
1. servigo no caso da licitagao deserta
ou revisao dos valores estimados no
caso de licitagdo fracassada para
uma possivel repeticao do certame.

Equipe de
planejamento e
Agente/Comissao de
contratacao

RISCO 034 - Aquisicao com prec¢os acima dos praticados no mercado

ocal
Probabilidade: (X)Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: (X)Baixo ( )Meédio ( )Alto
Id Dano
1. Prejuizo ao erario
Id Acgao Preventiva Responsavel
Estudar bem a demanda para
elaborar orcamento que contemple | Equipe de
1. os profissionais e a estrutura| planejamento
minima necessaria de apoio
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Utilizar tabelas de precos oficiais Equi
P quipe de
1. para precificagdo do orgamento. :
planejamento
Conferir minuciosamente as
2 propostas de precos apresentadas |[Agente/Comisséo de
) pelos concorrentes. contratacao

RISCO 04 - Execugao em desacordo com o contrato
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Probabilidade: (X)Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( )Médio (X)Alto
Id Dano
1 Prejuizo ao erario, responsabilizagdo subsidiaria da
) Administracio.

Id Acao Preventiva Responsavel
Estabelecer critérios de selegao do
fornecedor capazes de selecionar a |[Equipe de planejamento

1. empresa que tenha a aptiddo minima | e Agente/Comissao de
necessaria Contratacao

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Fiscalizar efetivamente a execugao .

1. contratual. Gestor e Fiscal do

Contrato

Notificar e sqhmtar a Gestor e Fiscal do

2. resolugao imediata.

Contrato

Apurfi]r respo'nsgbllldade e aplicar as Comissdo de Apuragio

3. sancgdes cabiveis i

de Responsabilidade

Aracaju SE, 07 de maio de 2026.

EQUIPE RESPONSAVEL:

1. SPP/SEDURBI

ALlSSON A§anado de forma

SANTOS  liseon santos
Alisson Santos Lima — Engenheiro Civil LIMA:0021 oo iseators

862451 4 12:15:57 -03'00'

Vinicius Almeida Melo — Engenheiro Civil

Assinado de forma
digital por VINICIUS
ALMEIDA
MELO:04445345555
Dados: 2026.05.07
12:23:02 -03'00'
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