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MAPA DE RISCO

Objeto: Execucio dos servicos/obras de requalificacdo do terminal rodoviario Ministro Joao Alves
Filho, em Indiaroba/SE.
* A¢do preventiva: Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.

* Acao de contingéncia: Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x)Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( )Baixo (x)Meédio ( )Alto

Id Dano

1. Prejuizo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto

Id Acdao Preventiva Responsavel
Estudar a demanda e compreender bem Eauine/setor de
como soluciona-la, de modo a conhecer quip

1. . .. Planejamento e fiscal do
o mercado, as solugdes disponiveis e

. contrato

estimar o preco adequado.
Fazer levantamento do historico das Fauine/setor de
Contratagdes anteriores para analisar os Plcil ng - mento/Comissio
problemas enfrentados e as respostas je C OJn tratacio
utilizadas. ¢

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Revisar todo o processo e os requisitos Equine/setor de
de qualificagdo técnica necessarios para quip I~

1. ~ Planejamento/ Comissao
0 escopo da contratagdo, com base nos ie Contratacio
projetos disponiveis. ¢

5 Revisar o edital e demais requisitos Agente/Comissao de

) /critérios de habilitacdo e julgamento contratacao

RISCO 02 —- SELECAO DE FORNECEDOR NAO APTO

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( )Alta
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Impacto: ( )Baixo ()Médio (x)Alto
Id Dano
1 Atraso na execuc¢io do objeto, possibilidade de realiza¢ao de
) servicos de baixa qualidade.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. Avaliacdo da capacidade técnica da Agente/Comissao de
empresa contratacdo
Elaboragao de critérios de habilitacdo e |Agente/Comissao de
julgamento eficazes contratacao

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Revisdo do Projeto Basico e Edital para

1. ipsergﬁo de critérios de habilitag:ﬁo‘e ‘ Agente/Comissao de
julgamento eficazes e dentro dos limites [contratagdo
legais

RISCO 03 - FALHAS DE DEFINICAO DE ESCOPO
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Id Dano
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo (x)Médio ()Alto
Definicao inadequada do escopo da obra, gerando
1 desconformidade entre o projeto e as expectativas do contratante,
) resultando em modificacées durante a execu¢iao que podem
acarretar custos adicionais e atrasos.
Id Acao Preventiva Responsavel
Analise detalhada do escopo junto aos .
. . Equipe/setor de
envolvidos, garantindo clareza e .
planejamento e
1 consenso -
.. A gente/Comissao de
sobre os requisitos e resultados ~
contratacao
esperados.
Garantir que o Proj,eto.Bésico con:remple Equipe/setor de
todos os aspectos técnicos necessarios .
) planejamento e
2 para evitar mudangas no decorrer da -
. Agente/Comissao de
execugao da ~
contratacao
obra
Id. Acdo de Contingéncia Responsavel
Revisar continuamente o andamento do
1 projeto e realizar ajustes rdpidos, conforme Equipe/setor de
' necessdrio, para evitar impactos fiscalizagdo
significativos no cronograma e orcamento.
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Aracaju, 27 de maio de 2026
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