Objeto: execucido de obras/servicos de reforma da Praca do Povoado Vermelho, no municipio de

Itabaianinha/SE.
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* Acao preventiva: Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.

* Acio de contingéncia: Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: (x)Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( )Baixo (x)Médio ( )Alto
Id Dano
1. Prejuizo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto
Id Acao Preventiva Responsavel
Estudar a demanda e compreender bem .
. Equipe/setor de
como soluciona-la, de modo a conhecer .
1. 1 . Planejamento e fiscal do
o mercado, as solucdes disponiveis e
g contrato
estimar o preco adequado.
Fazer levantamento do historico das )
N . . Equipe/setor de
Contratacgdes anteriores para analisar os ; 0
Planejamento/Comissao
problemas enfrentados e as respostas ~
o de Contratacao
utilizadas.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Revisar todo o processo € os requisitos .
) . e Equipe/setor de
de qualificagdo técnica necessarios para . o
1. ~ Planejamento/ Comissao
0 escopo da contratagcao, com base nos ~
i ) .. de Contratagao
projetos disponiveis.
) Revisar o edital e demais requisitos Agente/Comissdo de
) /critérios de habilitagdo e julgamento contrata¢ao

RISCO 02 - SELECAO DE FORNECEDOR NAO APTO

Probabilidade:

( x) Baixa ( ) Média

( )Alta
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Impacto: ( )Baixo ()Médio (x)Alto
Id Dano
1 Atraso na execuc¢io do objeto, possibilidade de realiza¢ao de
) servicos de baixa qualidade.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. Avaliacdo da capacidade técnica da Agente/Comissao de
empresa contratacdo
Elaboragao de critérios de habilitacdo e |Agente/Comissao de
julgamento eficazes contratacao

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Revisdo do Projeto Basico e Edital para

1. ipsergﬁo de critérios de habilitag:ﬁo‘e ‘ Agente/Comissao de
julgamento eficazes e dentro dos limites [contratagdo
legais

RISCO 03 - FALHAS DE DEFINICAO DE ESCOPO

Id Dano
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo (x)Médio ()Alto
Definicao inadequada do escopo da obra, gerando
1 desconformidade entre o projeto e as expectativas do contratante,
) resultando em modificacées durante a execu¢iao que podem
acarretar custos adicionais e atrasos.
Id Acao Preventiva Responsavel
Analise detalhada do escopo junto aos .
. . Equipe/setor de
envolvidos, garantindo clareza e .
planejamento e
1 consenso -
.. A gente/Comissao de
sobre os requisitos e resultados ~
contratacdao
esperados.
Garantir que o Proj,eto.Bésico con:remple Equipe/setor de
todos os aspectos técnicos necessarios .
) planejamento e
2 para evitar mudangas no decorrer da -
. Agente/Comissao de
execugao da ~
contratacao
obra
Id. Acdo de Contingéncia Responsavel
Revisar continuamente o andamento do
1 projeto e realizar ajustes rdpidos, conforme Equipe/setor de
’ necessdrio, para evitar impactos significativos fiscalizagdo
no cronograma e orgcamento.
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Aracaju, 2 de junho de 2026
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