
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00015

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA
RUA DA PAZ, 1601, ANDAR 21 CHÁCARA SANTO
ANTONIO  SÃO PAULO-SP CNPJ : 35.467.604/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,63%

Janeiro/2026-1
16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER - R06 - SERVIÇOS

CASA DO ARTESANATO SERGIPANO - LOJA MASTER -
R06 7.841.202,24100

3,61 282.709,46 2,85 223.688,5601 6,65 520.114,67

   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS
551.259,697,19

0,39

5,56%

30.650,05 0,39

5,56%

30.650,0501.01 0,56 30.649,88

5,56%   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
387.746,645,1

0,27

5,56%

21.558,72 0,27

5,56%

21.558,7201.01.001 0,51 21.558,64

5,56%   

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
141.634,051,81

0,10

5,56%

7.874,86 0,10

5,56%

7.874,8601.01.002 0,11 7.874,79

5,56%   

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
21.879,000,28

0,02

5,56%

1.216,47 0,02

5,56%

1.216,4701.01.003 -0,06 1.216,45

5,56%   

SERVIÇOS PRELIMINARES
237.031,703,04

0,06

1,87%

4.432,51 0,06

1,87%

4.432,5101.02 0,02 4.432,37

1,87%   

TAPUME
28.378,500,36

0,01

1,87%

530,68 0,01

1,87%

530,6801.02.001 -0,05 530,62

1,87%   

PLACA DE OBRA
5.873,470,08

1,87%

109,84

1,87%

109,8401.02.002 0,02 109,81

1,87%   

CANTEIRO DE OBRAS
87.738,071,13

0,02

1,87%

1.640,71 0,02

1,87%

1.640,7101.02.003 0,05 1.640,54

1,87%   

EQUIPAMENTOS
110.598,931,41

0,03

1,87%

2.068,20 0,03

1,87%

2.068,2001.02.004 -0,02 2.068,31

1,87%   

LOCAÇÃO DE OBRA
4.442,730,06

1,87%

83,08

1,87%

83,0801.02.005 0,02 83,09

1,87%   

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

01.03

   

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
328.674,974,19

01.03.001

   

FUNDAÇÃO
465.048,695,91

01.04

   

SAPATAS
135.921,921,74

01.04.001

   

BALDRAMES
166.433,392,1

01.04.002

   

PISO DE CONCRETO
162.693,382,07

01.04.003
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SUPRAESTRUTURA
1.190.753,2115,17

01.05

   

PILARES
143.284,961,81

01.05.001

   

VIGAS
436.635,105,56

01.05.002

   

LAJES
610.833,157,8

01.05.003

   

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
362.715,884,63

01.06

   

TELHAMENTO
329.915,114,21

01.06.001

   

COMPLEMENTOS
32.800,770,42

01.06.002

   

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
601.990,697,68

01.07

   

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
575.553,977,34

01.07.001

   

DIVISÓRIAS
26.436,720,34

01.07.002

   

ESQUADRIAS
645.366,228,23

0,81

10,00%

64.536,5501.08

   

PORTAS DE MADEIRA
50.907,370,66

0,08

10,00%

5.090,7201.08.001

   

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
313.486,603,98

0,38

10,00%

31.348,6001.08.002

   

GUARDA CORPO E CORRIMÃO
280.972,253,59

0,35

10,00%

28.097,2301.08.003

   

REVESTIMENTOS
1.563.878,6019,94

01.09

   

REVESTIMENTOS DE PAREDES
168.050,992,15

01.09.001

   

REVESTIMENTOS DE PISOS
515.283,306,57

01.09.002
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REVESTIMENTOS DE TETOS
131.155,991,67

01.09.003

   

REVESTIMENTOS ESPECIAIS
749.388,329,55

01.09.004

   

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

0,94

100,00%

73.163,7701.10

   

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
73.163,770,94

0,94

100,00%

73.163,7701.10.001

   

PINTURA
346.835,744,42

01.11

   

PINTURA
346.835,744,42

01.11.001

   

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
75.670,480,91

01.12

   

ÁGUA FRIA
32.526,870,36

01.12.001

   

SANITÁRIO
43.143,610,55

01.12.002

   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
761.574,439,67

1,91

20,00%

152.314,7101.13

   

ELÉTRICA
593.351,857,52

1,46

20,00%

118.670,2901.13.001

   

CABEAMENTO
48.315,710,6

0,12

20,00%

9.663,1301.13.002

   

SPDA
119.906,871,55

0,33

20,00%

23.981,2901.13.003

   

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

0,65

90,00%

53.890,9101.14

   

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS
59.878,790,73

0,65

90,00%

53.890,9101.14.001

   

INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE CLIMATIZAÇÃO
153.878,261,96

0,39

20,00%

30.775,64 0,78

40,00%

61.551,3201.15 0,79 61.551,30

40,00%   

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
99.924,891,27

0,25

20,00%

19.984,97 0,51

40,00%

39.969,9701.15.001 0,51 39.969,95

40,00%   
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INSTALAÇÕES MECÂNICAS
53.953,370,69

0,14

20,00%

10.790,67 0,28

40,00%

21.581,3501.15.002 0,27 21.581,35

40,00%   

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16 0,47 36.452,03

100,00%   

COMUNICAÇÃO VISUAL
36.452,030,47

01.16.001 0,47 36.452,03

100,00%   

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17 4,47 352.089,25

100,00%   

PAISAGISMO
352.089,254,47

01.17.001 4,47 352.089,25

100,00%   

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18 0,45 34.939,84

100,00%   

SERVIÇOS FINAIS
34.939,840,45

01.18.001 0,45 34.939,84

100,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
7.841.202,24 282.709,46 223.688,56 520.114,67100,00 3,61 2,85 6,65

100,00 7.841.202,24 90,50 7.097.399,01 93,35 7.321.087,57100,00 7.841.202,24TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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