UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA
MUNICIPIO: VITORIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - 02/2025 - Paré; SBC - 04/2025 - Para; SEDOP - 02/2025 - Para

SEINFRA - 028 - Ceara; SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais

AGAO:  CONSTRUGAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

22 DE ABRIL DE 2025

ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAGAO E INFRAESTRUTURA

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao

1 SERVIGOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAGOES DE TERRA PARA FUNDAGOES
3 FUNDAGOES

4 SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE COBERTURA

6 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7 PINTURA E ACABAMENTOS

8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

9 INSTALAGAO ELETRICA - 220V

10 BANHEIRO

1 ALAMBRADO

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

|
360 DIAS

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
27 23R aR 373370 3370 373370 373370 373370 373370 373370 373370 373370
100,00% 50,00%
2 /75 81 14;
100,00% 20,00% 20,00% 40,00%
&R 780 R4 1175611 1175611 1175611 2351222,
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
280708 N7 57.959.61 57.959 61 57,959 61 57.959 61 5
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
10071027 5721311 5721311 628415
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
an 22 24 924670 924670 924670 3.08;
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
R273R 78 3186789 19120 7; 1274716
100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
12 780 &1 398685 3 398 1328
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2R3R 47 927.29 927.29 9 92729 92729
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
75608 12 15121 6: 1512163 151216 15121 6; 15
100,00% 50,00% 50,00%
/A Aa AN
1,98% 1,98% 8,59% 9,97% 7.22% 7.22% 7.22% 3,4% 10,56% 14,29% 18,96% 8,62%
16.927,56 16.927,56 73.449,42 85.205,52 61.693,31 61.693,31 61.693,31 29.029,32 90.229,28 122.097,17 162.022,68 73.624,82
1.98% 3.96% 12,56% 22,53% 29.75% 36,96% 44,18% 47.58% 58.14% 72.43% 91.38% 100.0%
16.927.56 33.855.12 107.304.54 192.510.06 254.203.37 315.896.68 377.589.99 406.619.31 496.848.59 618.945.76 780.968.44 854.593.30
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