Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre Sai
Setor de Engenharia

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DATA: 02/06/2026 #REF!

[OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO

ENDEREGO: ZONA RURAL, MUNICIPIO DE VARRE-SAI/RJ.

TIPO DE SERVIGO: CONSTRUGAO

REVISAO: 00 - EMISSAOQ INICIAL

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DO VALOR TOTAL o
ITEM ORCAMENTO DO ITEM PESO (%) MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
VALOR VALOR VALOR VALOR
% % % %
1.668,03 1.668,03
1.0 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.668,03 3,16%
100,00% 100,00%
143,96 143,96
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 143,96 0,27%
100,00% 100,00%
~ 680,54 1.701,34 1.020,80 3.402,68
3.0 FUNDAGOES/ESTRUTURAIS 3.402,68 6,44%
20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
328,83 1.315,31 1.644,14 3.288,28
4.0 ALVENARIA 3.288,28 6,23%
10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
6.749,36 6.749,36
5.0 REVESTIMENTOS 6.749,36 12,78%
100,00% 100,00%
3.731,89 3.731,89
6.0 ESQUADRIAS 3.731,89 7,07%
100,00% 100,00%
B 1.589,08 1.589,08
7.0 INSTALAGOES 1.589,08 3,01%
100,00% 100,00%
11.366,56 11.366,56
8.0 COBERTURA 11.366,56 21,52%
100,00% 100,00%
20.076,97 20.076,97
9.0 PINTURA 20.076,97 38,02%
100,00% 100,00%
790,84 790,84
10.0 APARELHOS/EQUIPAMENTOS 790,84 1,50%
100,00% 100,00%
TOTAL GERAL 52.807,65| 82,47% 2.821,36 3.016,65 9.414,30 15.252,31
BDI (21,25%) 11.221,63) 17,53% 599,54 641,04 2.000,54 3.241,12
TOTAL GERAL COM BDI 64.029,28 100,00% 3.420,90 3.657,69 11.414,84 18.493,43
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