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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DATA: 02/06/2026

OBJETO: REFORMA E CONSTRUGAO DE MURO DE DIVISA NA ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DA AURORA.

ENDEREGO: ZONA RURAL, MUNICIPIO DE VARRE-SAI/RJ.

TIPO DE SERVIGO: CONSTRUGAO

REVISAO: 00 - EMISSAO INICIAL

DESCRIGAO DOS SERVIGOS DO VALOR TOTAL - o PAUSA AGUARDANDO o o
ITEM ORCAMENTO DO ITEM PESO (%) MES 01 MES 02 AS FERIAS ESCOLARES MES 03 MES 04 TOTAL
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
% % % % % %
2.401,43 2.401,43
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 2.401,43 3,91%
100,00% 100,00%
11.646,45 11.646,45 23.292,90
2.0 ETAPA 01 - MURO DE DIVISA 23.292,90 37,90%
50,00% 50,00% 100,00%
17.881,19 17.881,19 35.762,38
3.0 ETAPA 02 - REFORMA 35.762,38 58,19%
50,00% 50,00% 50,00%
TOTAL GERAL COM BDI 61.456,71] 100,00% 14.047,88 11.646,45 17.881,19 17.881,19 61.456,71




