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APENDICE IV
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
Item Descrigao Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Meés 7 Meés 8 Més 9 Més 10
11 |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL | - R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$6.154,56 R$0,00 R$0,00 R$0,00
' |POR EQUIPAMENTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1o |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL Il -| _R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
“ |POR EQUIPAMENTO 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 |SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE AR| R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35
> |CONDICIONADO - DURAGAO ESTIMADA DE ATE 4 HORAS POR EQUIPAMENTO 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
14 |SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MAXIMO 30.000 BTU/H E[  R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00
“ |DISTANCIA MAXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 6.7% 0,0% 6,7% 0,0% 6.7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%
R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIGOS (sob d da). : : : : : : : : : :
a §OS (sob demands) 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
PERCENTUAL MENSAL 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 4,89% 2,39% 3,02% 2,39%
CUSTO MENSAL R$26.434,77 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 | R$9.927,86 | R$7.866,05 | R$16.082,42 | R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05
PORCENTAGEM ACUMULADA 8,03% 10,43% 13,44% 15,83% 18,85% 21,24% 26,13% 28,52% 31,54% 33,93%
CUSTO ACUMULADO R$26.434,77 R$34.300,82 R$44.228,67 R$52.094,72 | R$62.022,58 | R$69.888,62 | R$85.971,04 | R$93.837,09 | R$103.764,94 | R$111.630,99
Item Descrigao Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Meés 17 Més 18 Més 19 Més 20
11 |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL | - R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$6.154,56 R$0,00
' |POR EQUIPAMENTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%
1o |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL 1 - R$0,00 R$0,00 R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
“ |POR EQUIPAMENTO 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 |SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE AR|  R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35
" |CONDICIONADO - DURAGAO ESTIMADA DE ATE 4 HORAS POR EQUIPAMENTO 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3.3%
14 |SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MAXIMO 30.000 BTU/H E|  R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00
“ |DISTANCIA MAXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 6.7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%
R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIGOS (sob d da). : : : : : : : : : :
GOS (sob demanda) 33% 3,3% 3,3% 3,3% 33% 3,3% 3,3% 33% 33% 33%
PERCENTUAL MENSAL 3,02% 2,39% 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 4,89% 2,39%
CUSTO MENSAL R$9.927,86 R$7.866,05 R$26.434,77 R$7.866,05 | R$9.927,86 | R$7.866,05 | R$9.927,86 R$7.866,05 | R$16.082,42 | R$7.866,05
PORCENTAGEM ACUMULADA 36,95% 39,34% 47,37% 49,76% 52,78% 55,17% 58,19% 60,58% 65,47% 67,86%
CUSTO ACUMULADO R$121.558,85 | R$129.424,89 | R$155.859,67 | R$163.725,71 | R$173.653,57 | R$181.519,62 | R$191.447,47 | R$199.313,52 | R$215.395,93 | R$223.261,98
Item Descricao Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Més 25 Més 26 Més 27 Més 28 Més 29 Més 30
11 |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL | - R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
' |POR EQUIPAMENTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1o |SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL I - R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$16.506,92 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
“ |POR EQUIPAMENTO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
13 |SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE AR|  R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 | R$2.558,35 R$2.558,35 R$2.581,40 R$2.612,13
> |CONDICIONADO - DURAGAO ESTIMADA DE ATE 4 HORAS POR EQUIPAMENTO 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%
14 |SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MAXIMO 30.000 BTU/H E|  R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.061,81 R$0,00 R$2.093,08 R$0,00
" |DISTANCIA MAXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA 6.7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,8% 0,0%
R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 | R$5.307,70 R$5.307,70 R$5.355,52 R$5.419,27
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVIGOS (sob d da). : : : :
Q GOS (sob demanda) 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%
PERCENTUAL MENSAL 3,02% 2,39% 3,02% 2,39% 8,03% 2,39% 3,02% 2,39% 3,05% 2,44%
CUSTO MENSAL R$9.927,86 R$7.866,05 R$9.927,86 R$7.866,05 | R$26.434,77 | R$7.866,05 | R$9.927,86 R$7.866,05 | R$10.029,99 | R$8.031,40
PORCENTAGEM ACUMULADA 70,88% 73,27% 76,28% 78,68% 86,71% 89,10% 92,12% 94,51% 97,56% 100%
CUSTO ACUMULADO R$233.189,84 | R$241.055,88 | R$250.983,74 | R$258.849,79 | R$285.284,56 | R$293.150,61 | R$303.078,46 | R$310.944,51 | R$320.974,50 | R$329.010,54
Item Descrigdo Total por Servigo PERIODO PREVISTO: 30 MESES
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NIVEL | - .
11 | POR EQUIPAMENTO R$12.309,12 ANO INICIAL PREVISTO: 2025
SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - NiVEL Il - 5.
1.2 POR EQUIPAMENTO R$49.525,70 Observagao:
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SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DE AR . . . . .
1.3 CONDICIONADO - DURAGAO ESTIMADA DE ATE 4 HORAS POR EQUIPAMENTO R$76.827,24 1) O valor total € estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE NO MAXIMO 40.000 BTU/H E . = .
1.4 DISTANCIA MAXIMA 10 METROS ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA R$30.958,10 2) Todos os itens s&o estimados, ocorrendo sob demanda.
2 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APLICADOS NOS SERVICOS (sob demanda). R$159.390,38
TOTAL R$329.010,54
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