
 

 
 

ANEXO 5: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DURAÇÃO (MESES)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 1 2 3 4 5 6

1.1

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142%

1.2

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

1.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648%

2.1

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147%

2.2

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045%

2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%

2.4

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133%

2.5

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

2.6

NIVELAMENTO EM AMVs

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.7

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266%

2.8

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

2.11

SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.12

CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

2.13

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTÍNUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493%

ALUGUEL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
EQUIPES

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS 
E FERIADOS

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS



 

 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DURAÇÃO (MESES)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 7 8 9 10 11 12

1.1

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142%

1.2

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

1.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648%

2.1

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147%

2.2

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045%

2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%

2.4

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133%

2.5

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

2.6

NIVELAMENTO EM AMVs

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.7

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266%

2.8

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

2.11

SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.12

CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

2.13

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTÍNUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493%

ALUGUEL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
EQUIPES

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS 
E FERIADOS

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS



 

 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DURAÇÃO (MESES)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 13 14 15 16 17 18

1.1

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142%

1.2

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

1.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648%

2.1

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147%

2.2

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045%

2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%

2.4

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133%

2.5

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

2.6

NIVELAMENTO EM AMVs

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.7

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266%

2.8

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

2.11

SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.12

CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

2.13

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTÍNUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493%

ALUGUEL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
EQUIPES

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS 
E FERIADOS

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS



 

 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DURAÇÃO (MESES)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 19 20 21 22 23 24

1.1

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142%

1.2

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

1.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648%

2.1

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147%

2.2

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045%

2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%

2.4

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133%

2.5

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

2.6

NIVELAMENTO EM AMVs

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.7

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266%

2.8

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

2.11

SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.12

CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

2.13

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTÍNUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493%

ALUGUEL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
EQUIPES

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS 
E FERIADOS

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS



 

 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO – MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DURAÇÃO (MESES)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 25 26 27 28 29 30

1.1

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142% 0,142%

1.2

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

1.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648% 0,648%

2.1

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147% 0,147%

2.2

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045%

2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021%

2.4

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133% 0,133%

2.5

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062%

2.6

NIVELAMENTO EM AMVs

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.7

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266% 0,266%

2.8

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%

2.11

SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399% 0,399%

2.12

CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

2.13

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTÍNUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493% 0,493%

ALUGUEL DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
EQUIPES

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS 
E FERIADOS

REMOÇÃO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E 
FERIADOS

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL

SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA 
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS


