STU/REC

Superintendénca de Trens Urbanos do Recife

] Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Rua José Natario, 478

CBTU CEP 50900-000 Recife, Brasil
Telefone: (81) 2102 8500 FAX: 3455 4422
CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO — MANUTENCAO DE DRENAGEM DURAGAO (MESES)
ITEM DESCRIGCAO DO SERVICO 1 2 3 4 5 6
ENCARREGADO GERAL
1.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142%
SUPERVISOR
1.2
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114%
ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
EQUIPES
1.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648%
ACERTO DE PERFIL DE LASTRO
2.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE
2.2
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS
E FERIADOS
2.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS
2.4
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E
FERIADOS
2.5
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062%
NIVELAMENTO EM AMVs
2.6
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS
2.7
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS
2.8
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL
2.9
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS
2.10
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035%
SUBSTITUICAO DE LASTRO COLMATADO
2.11
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
CONSERVAGAO DAS FIXACOES
2.12
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233%
NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTINUO
2.13
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493%




STU/REC

Superintendénca de Trens Urbanos do Recife

] Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Rua José Natario, 478

CEP 50900-000 Recife, Brasil
CBTU Telefone: (81) 2102 8500 FAX: 3455 4422
CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO - MANUTENGCAO DE DRENAGEM DURAGAO (MESES)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO 7 8 9 10 11 12

ENCARREGADO GERAL

1.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142%
SUPERVISOR

1.2
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114%
ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
EQUIPES

1.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648%
ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

2.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

22
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS
E FERIADOS

2.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021%
REMOGAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS

2.4
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E
FERIADOS

2.5
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062%
NIVELAMENTO EM AMVs

2.6
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS

2.7
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

2.8
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL

2.9
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS

2.10
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035%
SUBSTITUICAO DE LASTRO COLMATADO

2.11
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
CONSERVAGCAO DAS FIXACOES

2.12
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233%
NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTINUO

2.13
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493%




STU/REC

Superintendénca de Trens Urbanos do Recife

] Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Rua José Natario, 478

CBTU CEP 50900-000 Recife, Brasil
Telefone: (81) 2102 8500 FAX: 3455 4422
CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO — MANUTENGCAO DE DRENAGEM DURACAO (MESES)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO 13 14 15 16 17 18
ENCARREGADO GERAL
1.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142%
SUPERVISOR
1.2
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114% | 0,114%
ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
EQUIPES
1.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648%
ACERTO DE PERFIL DE LASTRO
2.1
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE
22
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS
E FERIADOS
2.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021%
REMOGCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS
2.4
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133%
REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E
FERIADOS
2.5
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062%
NIVELAMENTO EM AMVs
2.6
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS
2.7
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266%
SUBSTITUICAO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS
2.8
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119% | 0,119%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL
2.9
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076%
SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS
2.10
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035%
SUBSTITUICAO DE LASTRO COLMATADO
2.11
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399%
CONSERVACAO DAS FIXACOES
2.12
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233%
NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTINUO
2.13
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493%




STU/REC

Superintendénca de Trens Urbanos do Recife

] Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Rua José Natario, 478
CEP 50900-000 Recife, Brasil
CBTU Telefone: (81) 2102 8500 FAX: 3455 4422

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO - MANUTENCAO DE DRENAGEM DURACAO (MESES)

ITEM DESCRICAO DO SERVICO 19 20 21 22 23 24

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% | 0,142% 0,142%

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114% 0,114%

ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
EQUIPES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648% | 0,648%

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147% | 0,147%

REMOGCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE

2.2
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045% | 0,045%

REMOGCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS
E FERIADOS

2.3
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% | 0,021% 0,021%

REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS
2.4

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% | 0,133% 0,133%

REMOGCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E
FERIADOS

2.5
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% | 0,062% 0,062%

NIVELAMENTO EM AMVs
2.6

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% 0,399%

SUBSTITUICAO DE TRILHOS
2.7

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266% | 0,266%

SUBSTITUICAO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

2.8
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,119% | 0,119% 0,119% 0,119% 0,119% 0,119%

SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL
2.9

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076% | 0,076%

SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS
2.10

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035%

SUBSTITUICAO DE LASTRO COLMATADO

2.11
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% | 0,399% 0,399%

CONSERVAGAO DAS FIXACOES
2.12

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% | 0,233% 0,233%

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTINUO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO) 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493% | 0,493%




STU/REC

Superintendénca de Trens Urbanos do Recife

] Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Rua José Natario, 478

CEP 50900-000 Recife, Brasil
CBTU Telefone: (81) 2102 8500 FAX: 3455 4422

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO - MANUTENCAO DE DRENAGEM

DURACAO (MESES)

ITEM DESCRICAO DO SERVICO

25

26

27 28

29

30

ENCARREGADO GERAL

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,142%

0,142%

0,142% | 0,142%

0,142%

0,142%

SUPERVISOR

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,114%

0,114%

0,114% 0,114%

0,114%

0,114%

ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
EQUIPES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,648%

0,648%

0,648% 0,648%

0,648%

0,648%

ACERTO DE PERFIL DE LASTRO
2.1

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,147%

0,147%

0,147% | 0,147%

0,147%

0,147%

REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE
2.2

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,045%

0,045%

0,045% 0,045%

0,045%

0,045%

REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE DORMENTE AOS DOMINGOS
E FERIADOS
2.3

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,021%

0,021%

0,021% | 0,021%

0,021%

0,021%

REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS
2.4

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,133%

0,133%

0,133% 0,133%

0,133%

0,133%

REMOCAO COM CARGA E DESCARGA DE TRILHOS AOS DOMINGOS E
FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,062%

0,062%

0,062% | 0,062%

0,062%

0,062%

INIVELAMENTO EM AMVs
2.6

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,399%

0,399%

0,399% | 0,399%

0,399%

0,399%

SUBSTITUICAO DE TRILHOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,266%

0,266%

0,266% 0,266%

0,266%

0,266%

SUBSTITUICAO DE TRILHOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

2.8
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,119%

0,119%

0,119% | 0,119%

0,119%

0,119%

SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL

2.9
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,076%

0,076%

0,076% 0,076%

0,076%

0,076%

SUBSTITUICAO DE DORMENTES EM AMVS, DESVIOS E LINHA
PRINCIPAL AOS DOMINGOS E FERIADOS

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,035%

0,035%

0,035% | 0,035%

0,035%

0,035%

SUBSTITUICAO DE LASTRO COLMATADO

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,399%

0,399%

0,399% | 0,399%

0,399%

0,399%

CONSERVACAO DAS FIXACOES

PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,233%

0,233%

0,233% 0,233%

0,233%

0,233%

NIVELAMENTO COM ALINHAMENTO CONTINUO

2.13
PAGAMENTO (% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO)

0,493%

0,493%

0,493% | 0,493%

0,493%

0,493%




