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TRAMO 4 - CAJ ATÉ LAR (SAINDO 

DE CAJ)
EVENTO A 25% 20% 20% 20% 15%

TRAMO 3 - LAR ATÉ SHO/NEV 

(SAINDO DE GUA)
EVENTO B 25% 20% 20% 20% 15%

TRAMO 2 - SHO/NEV ATÉ IMB 

(SAINDO DE FAL)
EVENTO C 25% 20% 20% 20% 15%

TRAMO 1 - IMB ATÉ REC (SAINDO 

DE REC)
EVENTO D 25% 20% 20% 20% 15%

TRAMO TIP-TIMBI (SAINDO DO 

ESTACIONAMENTO DE ROD)
EVENTO E 25% 20% 20% 20% 15%

DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES BITOLA LARGA


