CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Previsé@o de execugao e despesa do plano preventivo, desconsideradas as eventualidades

Despesa anual total prevista R$ 98.783,43
Despesa mensal média prevista 3t 8.231,95
Estimativa mensal de revisoes 3

—_

23 simples e 8 completas|

QUANTIDADE ESTIMADA DE EXECUGAO

Descrigado Més1 Més2 Més3 Més4 Més5 Més6 Més7 Més8 Més9 Més10 Més11 Més12  Total

1 |Revisées simples 12.000 BTU 14 14 14 15 14 14 14 15 14 14 14 15 171
2 |Revisdes simples 18.000 BTU 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 81
3 |Revisdes simples 30.000 BTU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
4 |Revisdes completas 12.000 BTU 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 57
5 |Revisdes completas 18.000 BTU 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 27
6 |Revisdes completas 30.000 BTU 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
7 |Substituicdo de AC até 18.000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 |Substituigdo de AC até 30.000 BTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 |Eventual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ado e ado 8,51% 17,03% 24.97% 33,47% 42,04% 50,03% 58,59% 67,09% 75,04% 83,55% 92,06%| 100,00%

R$ por mé 8.409,48] 840948 7.848,98] 839948 8.456,70| 7.896,20| 8.456,70/ 8.399,48| 7.848,98| 8.409,48 8.409,48| 7.838,98

RS 3 ado 8.409,48| 16.818,96| 24.667,94] 33.067,42 41.524,12] 49.420,33| 57.877,03| 66.276,51| 74.12549| 82.534,97 90.944,45| 98.783,43
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