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RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

EMITIDO EM 28/05/2024 17:54:55

Caodigo:  8.656 Processo: 0006/500081/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/04 B.D.L(%): 22

Obra / Servico:  OBRAS DE REVITALIZAQAO DO CAMPO DO CANTAO NA LADEIRA DOS GUARARAPES - COSME VELHO

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duracao Duracao Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.

1 30 30 13,300000 13,300000 105.051,49 105.051,49
2 30 60 30,000000 43,300000 236.958,24 342.009,73
3 30 90 34,200000 77,500000 270.132,40 612.142,13
4 30 120 22,500000 100,000000 177.718,67 789.860,80
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