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RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

EMITIDO EM 16/05/2024 16:11:24

Codigo:  8.639 Processo:  0006/500070/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/04 B.D.1.(%): 22

Obra / Servigo: OBRAS NO CONJUNTO RESIDENCIAL HOMERO SILVA NA RUA MARIA CARVALHO N°126 PADRE MIGUEL

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duragao Duragdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.

1 30 30 2,980000 2,980000 97.922,04 97.922,04
2 30 60 4,389999 7,369999 144.254,28 242.176,32
3 30 90 9,339999 16,709998 306.910,01 549.086,33
4 30 120 13,650000 30,359998 448.535,52 997.621,85
5 30 150 25,309999 55,669997 831.680,14 1.829.301,99
6 30 180 24,220000 79,889997 795.863,03 2.625.165,02
7 30 210 20,110003 100,000000 660.809,47 3.285.974,49
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