R0

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE

EMITIDO EM 23/05/2024 15:18:12

Codigo:  8.617 Processo:  0006/500055/2024 Ano/ Mes de referencia: 2024/03 B.D.1.(%): 18

Obra / Servigo: OBRAS DE IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO TERRENO DO CIEP GENERAL AUGUSTO CESAR SANDINO

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duragao Duragdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.

1 30 30 3,780000 3,780000 255.149,64 255.149,64
2 30 60 8,730000 12,510000 589.274,17 844.423,81
3 30 90 16,410000 28,920000 1.107.673,44 1.952.097,25
4 30 120 17,100000 46,020000 1.154.248,37 3.106.345,62
5 30 150 13,299999 59,319999 897.748,73 4.004.094,35
6 30 180 17,620000 76,939999 1.189.348,32 5.193.442,67
7 30 210 12,760000 89,699999 861.298,79 6.054.741,46
8 30 240 10,300001 100,000000 695.249,00 6.749.990,46
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