
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

Processo: Ano/ Mes de referencia:0006/500089/2024         2025/02Código:

RIO-URBE  -  EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

Obra / Serviço: 

EMITIDO EM 29/12/2025 15:24:32

8.757
Urbanizaçăo do Largo do Rio da Prata em Campo Grande

18B.D.I.(%):

Número Etapa  Final Etapa Duração Duração Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.Início Etapa 

1 30 274.378,95 274.378,9530 3,104763 3,104763

2 60 913.934,55 1.188.313,5030 10,341721 13,446484

3 90 885.980,13 2.074.293,6330 10,025400 23,471884

4 120 963.144,36 3.037.437,9930 10,898559 34,370443

5 150 1.360.163,82 4.397.601,8130 15,391074 49,761517

6 180 1.434.521,98 5.832.123,7930 16,232482 65,993999

7 210 1.700.180,66 7.532.304,4530 19,238570 85,232569

8 240 1.305.049,96 8.837.354,4130 14,767431 100,000000
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