ANEXO Il -A

S/IVISA-RIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZOONOSES E BMTINSPEQA3024 15:20:21
ACGROPECUAREAICO

Cadigo: 8.700
Obra / Servigo:

Processo:  S\MS-PRO-2024/28848 Ano/ Mes de referencia: 2024/08 B.D.L(%): 18
REFORMA, RECUPERACAO E RESTAURACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CARLOS GENTILLE DE MELLO

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa

Inicio Etapa Final Etapa Duracgao

Duragdo Ac.

Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 16,666665 16,666665 294.919,94 294.919,94
2 30 60 16,666665 33,333330 294.919,94 589.839,88
3 30 90 16,666665 49,999995 294.919,94 884.759,82
4 30 120 16,666665 66,666660 294.919,94 1.179.679,76
5 30 150 16,666665 83,333325 294.919,94 1.474.599,70
6 30 180 16,666675 100,000000 294.920,02 1.769.519,72
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