PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE EMITIDO EM 02/02/2026 14:34:07

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGCO

tRIO

Cédigo: 9.126
Obra / Servigo:

Ano/ Mes de referencia:

Processo:  005600.000093/2026-74 2025/12 BOLO: 22
OBRAS DE CONTENGAO E IMPLANTAGAO DE AREA DE LAZER NO CONDOMINIO PARQUE DO SOL NA RUA CURUPAITI - AP. 3.2 - RA. Xll

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa

Final Etapa Duragao

Duracao Ac.

Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 10,379999 10,379999 167.324,87 167.324,87
2 30 60 19,200000 29,579999 309.502,66 476.827,53
3 30 90 34,210000 63,789999 551.462,81 1.028.290,34
4 30 120 24,500000 88,289999 394.938,29 1.423.228,63
5 30 150 11,710001 100,000000 188.764,38 1.611.993,01
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