PREFEITURA

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE EMITIDO EM 27/11/2025 17:28:45
ﬁ Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cadigo: 9.070 Processo:  0006/500038/2025 Ano/ Mes de referencia: 2025/09 B.D.L(%): 22

Obra/Servico:  REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFORMA DO VESTIARIO, IMPLANTAGAO DE PARQUINHO E ACADEMIA CARIOCA- PRACA HUMBERTO
GOTUZZO — CAMPO DO DOURADO - CORDOVIL - XXXIRA - AP3

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Numero Etapa Inicio Etapa Final Etapa Duragao Duragdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 5,769999 5,769999 167.320,04 167.320,04
2 30 60 13,960000 19,729999 404.815,91 572.135,95
3 30 90 30,649999 50,379998 888.797,10 1.460.933,05
4 30 120 37,759999 88,139997 1.094.974,83 2.555.907,88
5 30 150 11,860003 100,000000 343.919,53 2.899.827,41
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