PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE AMERICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: [luminagdo do Campo de Futebol - Jardim Santa Terezinha

Execucdo integral em 1 (um) més, contado da Ordem de Servico. Vigéncia contratual: 4 (quatro) meses a

partir da assinatura. Regime de execugdo: empreitada por preco global.

Valor total 1° més % fisicono 1°més  Participacdo no total
L. Servigos R$4.661,03 | R$4.661,03 100% 7,53%
preliminares
2. Servigos em solo R$ 623,70 R$ 623,70 100% 1,01%
3. Instalacdes elétricas | R$ 56.652,96 | R$ 56.652,96 100% 91,46%
TOTAL R$ 61.937,69 | R$ 61.937,69 100% 100%

O cronograma constitui programacao de execucdo e referéncia para acompanhamento contratual. O
pagamento dependera da conclusdo efetiva, medigdo e aceite dos servigos correspondentes, com os testes
e registros exigidos pelo Termo de Referéncia, ndo decorrendo automaticamente da passagem do prazo
previsto.

A fiscalizagdo devera confrontar cada etapa medida com os servigos efetivamente remanescentes do

empreendimento relacionado ao Convénio 102020/2022, a fim de evitar sobreposicdo de pagamentos.
-- assinado eletronicamente —

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Responsavel pela elaboragao
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