
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Obra
Local  Avenida Prefeito " Newton Reis com as esquinas das Ruas Benjamin Constant e Joaquim Araújo.

BOLETIM CDHU - 200 . Data Maio de 2026

Objetivo Contratação de Empresa  especializada em Construção Civil com fornecimento de Material e Mão de  Obra.

ETAPA CUSTO 1º Mês 2º  Mês 3º   Mês 4º   Mês 5º Mês 6º   Mês

SERVIÇOS INICIAIS

Placa na Obra

PESO
%ITEM

CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EQUOTERAPIA E REFORMA, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DE  FUTEBOL " Kleber Figueiredo"- Campo Bahia

Construção Muro Alvenaria1.00

2.00

3.00
Ampliação e Reforma dos

dos Dois Vestiários

Abrigo dos Jogadores

Construção das Instalações
4.00 do Prjeto Equoterapia

Valor da Obra

B.D.I - 25%

TOTAIS

TOTAL  MENSAL
PERCENTUAL  MENSAL

TOTAL MENSAL ACUMULADO

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO

Projeto Executivo  de Instalação
Elétrica em formato A1

Projeto Executivo  de Instalação
Hidráulica em formato A1

R$ 814,50

R$ 1.182,71

R$ 814,50 - 100%
R$ 1.182,71-100%

R$ 1.065,06 R$ 1.065,06-100%

 R$ 58.596,64

 R$ 34.997,53

 R$ 73.042,79

 R$ 148.701,14

 R$ 318.400,37

 R$ 398.000,47-100%

 R$ 11.719,32-20%  R$ 46.877,31 -80%

 R$ 17.498,76-50%  R$ 17.498,76-50%

 R$ 36.521,39-50%  R$ 36.521,39-50%

 R$ 29.740,23-20%  R$ 29.740,23-20%  R$ 29.740,23-20%  R$ 29.740,23-20%  R$ 29.740,23-20%

 R$ 79.600,10  R$ 13.266,68  R$ 13.266,68  R$ 13.266,68  R$ 13.266,68  R$ 13.266,68  R$ 13.266,68

 R$ 28.048,27  R$ 107.382,98  R$ 97.027,06  R$ 79.528,30  R$ 43.006,91  R$ 43.006,91

7,04 %

 R$ 28.048,27
7,04 %

26,98 %
 R$ 135.431,25

34,02 %

24,37%

 R$ 232.458,31

58,40 %

 R$ 311.986,61

19,98%

78,38 %

10,80 %

 R$ 354.993,52

89,18 %

10,80 %

 R$ 398.000,47

100,00 %
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7ED9-5738-5C0F-821B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI (CPF 222.XXX.XXX-64) em 25/06/2026 14:25:42 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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