
Título:

Local:

15 dias 30 dias 45 dias Total 

1.1 Serviços Preliminares 67.905,66R$        10.848,71R$        10.848,71R$        89.603,08R$                      

1.2 Execução de rede de água por Método Não-Destrutivo (MND) 64.870,80R$        64.870,80R$        129.741,60R$                    

1.3 Abertura e Recomposição de vala e recapeamento asfáltico 4.500,24R$          4.500,24R$          9.000,47R$                        

1.4 Interligações às redes existentes 43.597,98R$        43.597,98R$                      

1.5 Serviços Complementares 2.695,83R$          3.967,17R$          6.663,00R$                        

24,37% 29,76% 45,87% 100,00%

67.905,66R$        82.915,58R$        127.784,90R$      278.606,14R$                    

278.606,14R$                    

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Item
Período

VALOR TOTAL

Execução de travessias de redes de água por método não destrutivo - MND

Travessia da Rua Imaculada Conceição - Araraquara-SP

Descrição

% DE DESEMBOLSO MENSAL

VALOR DESEMBOLSO MENSAL


