
Título:

Local:

30
dias após a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo
240 dias 11/06/2027

30
dias após a publicação da 

Homologação
30

dias após a assinatura 
do contrato

150
dias após a emissão da Ordem de 

Serviço/Compra
30

dias após a emissão do Termo de 
Recebimento Provisório

100,00%

R$ 1.301.400,00

100,00% % DE DESEMBOLSO TOTAL

Vigência Total do Contrato:

Data da Previsão da Homologação do Contrato: 14/09/2026

1

Aquisição de solução integrada, unificada e funcional, composta por caminhão
novo, zero quilômetro, devidamente montado, integrado, testado, comissionado
e homologado, já equipado com guindauto hidráulico articulado, incluindo
cesto aéreo, guincho hidráulico, carroceria de carga seca, acessórios
operacionais, sistemas de segurança, documentação técnica, ARTs e
treinamento operacional.

R$ 1.301.400,00

Total 

14/10/2026 13/11/2026 12/05/2027

DIVISÃO DE LOGISTICA E TRANSPORTE

Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br

ANEXO IV - ITEM 02 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOTE

AQUISIÇÃO CAMINHÃO X GUINDAUTO

DAAE ARARAQUARA

Descrição

VALOR TOTAL

Conclusão da Execução do Objeto e 
Emissão do Termo de Recebimento 

Provisório

12/04/2027

R$ 1.301.400,00

Emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo

Assinatura do Contrato
Emissão da Ordem de 

Serviço/Compra

% DE DESEMBOLSO MENSAL


