PREFEITURA DE MIRANDOPOLIS

ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
DEPARTAMENTO DE SAUDE

1.  INFORMACOES BASICAS:

NUMERO DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS: RESPONSAVEL PELA EDICAO: DATA DA CRIAGAO:
002/2026 MAYANE PELHO SOLANO MECA 01/10/2026 AS 10:50

2. OBJETIVO DA MATRIZ DE RISCOS:

Aquisic@o de medicamentos para cumprimento da determinacdo exarada em mandado de seguranca.
3. HISTORICO DE REVISOES:

Nenhuma revisdo encontrada

4. RISCOS IDENTIFICADOS

NUMERO RISCO CAUSA DO RISCO FASE ALOCADO PARA  NiVEL DO RISCO
Falta de recursos Indisponibilidade orcamentdria, frente
R-01 A aos valores orcados na pesquisa de Planejamento Financas ALTO
orcamentdrios preco

IMPACTOS:

Pode resultar na frustracdo dos objetivos institucionais com danos ao planejamento intferno dos setores envolvidos; desabastecimento
do estoque dos medicamentos; falta de medicamentos para atender os pacientes

AGOES PREVENTIVAS: RESPONSAVEL:

Certificar-se com a autoridade competente se hd orcamento destinado & aquisicdo dos

. JESSICA KARINE SOARES
medicamentos.

ACOES DE CONTIGENCIA: RESPONSAVEL:
Rever o planejamento inicial, e corrigir as falhas MAYANE PELHO SOLANO MECA
NUMERO RISCO CAUSA DO RISCO FASE ALOCADO PARA  NiVEL DO RISCO
Fracasso no processo de pregdo, falta Selecdo do Departamento
R-02 Fracasso no pregdo  de empresas participantes, ndo atingir o Fornecedor de Saude ALTO
preco
IMPACTOS:

Pode resultar na frustracdo dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos, falta de
medicamentos para atender os pacientes.

ACOES PREVENTIVAS: RESPONSAVEL:

Aumentar o nUmero de empresas participantes do pregdo MARCELO SELINGARDI CORREA
ACOES DE CONTIGENCIA: RESPONSAVEL:

Rever planejamento inicial. MAYANE PELHO SOLANO MECA
NUMERO RISCO CAUSA DO RISCO FASE ALOCADO PARA  NIiVEL DO RISCO

R-03 Afraso na enfrega A empresa contratada atrasar a entrega Gestdo de Contratada ALTO
dos medicamentos Confrato
IMPACTOS:

O atraso da enfrega pode resultar em falta do medicamento na unidade, consequentemente comprometimento do atendimento dos
pacientes.

ACOES PREVENTIVAS: RESPONSAVEL:
Especificar no empenho a data limite para entrega do medicamento MAYANE PELHO SOLANO MECA
AGOES DE CONTIGENCIA: RESPONSAVEL:
Rever o planejamento inicial. MAYANE PELHO SOLANO MECA
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NUMERO RISCO CAUSA DO RISCO FASE
Falta de Falta do medicamento no mercado,
R-04 medicamento no descontinuacdo da producdo, falta de Aquisicdo
mercado. planejamento da matéria prima
IMPACTOS:

A falta do medicamento pode causa danos ao atendimento dos pacientes.
ACOES PREVENTIVAS:
Pesquisar sobre a producdo do medicamento, contato com laboratdrios e distribuidoras

ACOES DE CONTIGENCIA:

Rever o planejamento inicial, orientar o paciente a entrar em contato com o médico prescritor
para outras opcdes de terapia medicamentosa.

ALOCADO PARA  NiVEL DO RISCO

Departamento

de Saude ALTO

RESPONSAVEL:
MAYANE PELHO SOLANO MECA
RESPONSAVEL:

MAYANE PELHO SOLANO MECA

5 ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Nenhum acompanhamento incluido.

6. RESPONSAVEIS

Equipe de Planejamento

MAYANE PELHO SOLANO MECA
RESPONSAVEL TECNICO
CRF/SP 64385

Fiscal do contrato e Gestor do contrato

MAYANE PELHO SOLANO MECA ANNA CAROLINA F.L. BORNELLI
RESPONSAVEL TECNICO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

CRF/SP 64385
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