
% QUANT.

1 FUNDAÇÃO M R$ 8.315,17 0,12 100,00% R$ 8.315,17

2 ESTRUTURA M³ R$ 12.552,46 0,18 100,00% R$ 12.552,46

3 ALVENARIA M² R$ 5.575,61 0,08 100,00% R$ 5.575,61

4 COBERTURA M² R$ 11.889,48 0,17 100,00% R$ 11.889,48

5 REVESTIMENTO M² R$ 3.744,97 0,05 100,00% R$ 3.744,97

6 PISOS M² R$ 1.270,29 0,02 100,00% R$ 1.270,29

7 ESQUADRIAS M R$ 4.298,87 0,06 100,00% R$ 4.298,87

8
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
M R$ 6.763,65 0,09 100,00% R$ 6.763,65

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² R$ 3.709,70 0,05 100,00% R$ 3.709,70

10 PINTURA M² R$ 3.049,91 0,04 100,00% R$ 3.049,91

11 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA M² R$ 10.133,98 0,14 100,00% R$ 10.133,98

R$ 71.304,09 1,00 R$ 71.304,09

Secretária de Obras Engenheira Civil

TOTAL

Teodoro Sampaio - SP, 19 de Janeiro de 2024.

QUANT. PESO
MÊS 01

Daiany Vasconcelo Andrade Dias Natalia Gonçalez dos Santos

CREA SP nº 506.960.018-3

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Antônia Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-000

Fone: (18) 3282-1438     e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Teodoro Sampaio - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBJETO: Construção de uma guarita                          

LOCAL:  Estrada Municipal Sebastião Scapin Km 2,165 - Balneário Municipal Sueli Cristina Nifossi Di Gesu                                                 

MUNICÍPIO: Teodoro Sampaio 

ESTADO: São Paulo 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 

DATA BASE: CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI 


