
% QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES M R$ 1.735,55 0,01 100,00% R$ 1.735,55

2 FUNDAÇÃO M³ R$ 32.483,22 0,19 100,00% R$ 32.483,22

3 ALVENARIA M² R$ 12.883,18 0,08 100,00% R$ 12.883,18

4 COBERTURA M² R$ 54.551,57 0,32 100,00% R$ 54.551,57

5 REVESTIMENTO M² R$ 4.098,77 0,02 100,00% R$ 4.098,77

6 PISOS M² R$ 9.738,77 0,06 100,00% R$ 9.738,77

7
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
M R$ 24.238,67 0,14 100,00% R$ 24.238,67

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M R$ 3.001,27 0,02 100,00% R$ 3.001,27

9 PINTURA M² R$ 14.710,56 0,09 100,00% R$ 14.710,56

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES M² R$ 13.438,88 0,08 100,00% R$ 13.438,88

R$ 170.880,44 1,00 R$ 170.880,44

Maíra Ferreira Lima Braghin

Engenheira Civil

CREA/SP: 506.984.976-0

Teodoro Sampaio - SP, 08 de Janeiro de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

OBJETO: Construção de 05 Quiosques com estrutura em madeira                              

MÊS 01

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Antônia Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-000

Fone: (18) 3282-1438     e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br

Teodoro Sampaio - SP

TOTAL

LOCAL:  Estrada Municipal Sebastião Scapin Km 2,165 - Balneário Municipal Sueli Cristina Nifossi Di Gesu                                                 

MUNICÍPIO: Teodoro Sampaio 

ESTADO: São Paulo 

DATA BASE: CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PESO


