i

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JALES
- jales OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

tidade que acolhe Rua 05 n°2266 - Centro | CEP: 15700-010 | JALES/SP | (17) 3622-3000 | cbras@jales.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: Execugdo de Sistema de Galeria de Aguas Pluviais e Pavimentag&o Asfaltica em CBUQ
Local: Avenida Magndlia, Jales SP
Modalidade: A Licitar
Fonte: CDHU - FEVEREIRO/25 - Vers3o 197 COM DESONERAGAO
ITEM SERVICOS VALOR DOS SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL MES 1 AO MES 6
30 60 90 120 150 180
R 6.373,80 | R - R - R - R - R - R 6.373,80
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.373,80 > > > > > > 3
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- R 116,15 | R 116,15 | R - R - R - R - R 232,30
2 DEMOLICAO DE ALVENARIA RS 232,30 > > > > > > >
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R - R 1.075,53 | R 1.07553 | R - R - R - R 2.151,06
3 ESQUADRIAS RS 2.151,06 > > > > > > 3
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R - R 5.439,50 | R 2.331,21 | R - R - R - R 7.770,71
4 PAREDE DE DRYWALL RS 7.770,71 > > > > > > 5
0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS - RS - RS 33.832,02 | RS 33.832,02 | RS 33.832,02 | RS 33.832,02 | RS 135.328,08
5 PINTURA RS 135.328,08
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
RS 7.352,34 | RS 7.352,34 | RS 7.352,34 | RS 7.352,34 | RS - RS - RS 29.409,34
6 NOVA LAVANDERIA RS 29.409,34
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- RS 2.310,02 | RS 2.310,02 | RS 2.310,02 | RS 2.310,02 | RS - RS - RS 9.240,09
7 ADEQUAGCAO NOVA BIBLIOTECA / RS 9.240.09
ANTIGA LAVANDERIA o 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R - R - R - R - R 6.550,38 | R 6.550,38 | R 13.100,75
8 SERVICOS FINAIS RS 13.100,75 > > > > > > 5
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
Total Simples RS 16.152,31 | RS 16.293,54 | RS 46.901,10 | RS 43.494,38 | RS 40.382,40 | RS 40.382,40
RS 203.606,13 RS 203.606,13
Total Acumulado RS 16.152,31 | RS 32.445,85 | RS 79.346,95 | RS 122.841,33 | RS 163.223,73 | RS 203.606,13
Assinado de forma digital por
BRENDON CAMPOS BRENDON CAMPOS
MENDONCA:44055251882 MENDONCA:44055251882 Jales/SP, 27 de junho de 2025
Dados: 2025.07.07 16:36:34 -03'00"
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA BRENDON CAMPOS MENDONCA
Prefeito do Municipio de Jales Eng.2 Civil - CREA/SP 5071204623

Resp. Técnico



		2025-07-07T16:36:34-0300
	BRENDON CAMPOS MENDONCA:44055251882




