
1º CONTRATO 1º CONTRATO 2º LICITAÇÃO 2º CONTRATO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
% MEDIDA 

ACUMULADA
SALDO

% MEDIDA 

ACUMULADA

1

1.1 74209/001 Placa da obra - padrão Governo Federal SINAPI M2 6,00 100,00% 0,00

1.2 C2851 Instalação provisória de água SEINFRA UN 1,00 100,00% 0,00

1.3 73960/001 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão SINAPI UN 1,00 100,00% 0,00

1.4 C2849 Instalação provisória de esgoto SEINFRA UN 1,00 100,00% 0,00

1.5 73805/001
Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e

refeitorio) com piso cimentado
SINAPI M2 40,00 100,00% 0,00

1.6 74077/002 Locação da obra (execução de gabarito) SINAPI M2 890,73 100,00% 0,00 345,36 100,00% 0,00

1.7 C2290 Sondagem de terreno (um furo de 7m a cada 200 m²) SEINFRA M2 35,00 100,00% 0,00

1.8 74220/001
Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m,

frente do terreno)
SINAPI M2 70,00 100,00% 0,00 755,25 100,00% 70,00

1.9  79488 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI m³ 25,25 100,00% 0,00

1.10  101501 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAPI UN 1,00 100,00% 0,00

1.11  C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA SEINFRA UN 1,00 100,00% 0,00

2

2.1

2.1.1 79488
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo -

arenoso (entre baldrames)
SINAPI M3 172,35 100,00% 0,00

2.1.2 79517/001
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha

até h=1,50 m
SINAPI M3 97,64 100,00% 0,00 133,35 100,00% 0,00

2.1.3 76444/001 Regularização e compactação do fundo de valas SINAPI M3 193,93 100,00% 0,00 7,50 100,00% 0,00

2.1.4 79490 Reaterro apiloado de vala com material da obra SINAPI M3 66,59 100,00% 0,00

2.2

2.2.1 79517/001
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha

até h=1,50 m
SINAPI M3 15,62 80,00% 3,12 3,12 100,00% 0,00

2.2.2 76444/001 Regularização e compactação do fundo de valas SINAPI M3 27,71 80,00% 5,54 3,12 100,00% 0,00

2.2.3 79490 Reaterro apiloado de vala com material da obra SINAPI M3 9,20 20,00% 7,36 5,54 100,00% 0,00

2.3

2.3.1 79517/001
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha

até h=1,50 m
SINAPI M3 5,78 100,00% 0,00 12,35 100,00% 0,00

2.3.2 76444/001 Regularização e compactação do fundo de valas SINAPI M3 12,96 100,00% 0,00 12,35 100,00% 0,00

2.3.3 79490 Reaterro apiloado de vala com material da obra SINAPI M3 1,06 1,06 1,37 100,00% 0,00

3

3.1

3.1.1 73907/006 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico SINAPI M2 73,56 100,00% 0,00 32,25 100,00% 0,00

3.1.2 74007/001
Forma de madeira comum para Fundações -

reaproveitamento 10X
SINAPI M2 149,56 100,00% 0,00 16,25 100,00% 0,00

3.1.3 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 920,18 100,00% 0,00 32,25 100,00% 0,00

3.1.4 73942/002
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 130,09 100,00% 0,00 42,11 100,00% 0,00

3.1.5 74138/003
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento, adensamento.
SINAPI M3 16,60 100,00% 0,00 3,25 100,00% 0,00

3.2

3.2.1 74007/001
Forma de madeira comum para Fundações -

reaproveitamento 10X
SINAPI M2 453,60 100,00% 0,00 12,25 100,00% 0,00

3.2.2 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 795,73 100,00% 0,00 16,35 100,00% 0,00

3.2.3 73942/002
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 358,45 100,00% 0,00 11,24 100,00% 0,00

3.2.4 74138/003
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento, adensamento.
SINAPI M3 26,73 100,00% 0,00 5,21 100,00% 0,00

REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779

LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO
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CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

EDIFICAÇÃO
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3.3

3.3.1 74156/002
Estaca a trado (broca) d=30cm com concreto fck=15Mpa (sem

armação) - 7m
SINAPI M 56,00 100,00% 0,00 21,25 100,00% 0,00

3.3.2 72820 Corte e reparo em cabeça de estaca SINAPI UN 12,00 12,00 8,00 100,00% 0,00

3.3.3 73907/006 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - reparo mecânico SINAPI M2 12,96 12,96 8,54 100,00% 0,00

3.3.4 74007/001
Forma de madeira comum para Fundações -

reaproveitamento 10X
SINAPI M2 7,20 7,20 21,25 100,00% 0,00

3.3.5 73990/001 Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto SINAPI UN 6,48 100,00% 0,00 2,00 100,00% 0,00

3.3.6 74138/003
Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e

adensamento.
SINAPI M3 4,71 4,71 1,24 100,00% 0,00

3.4

3.4.1 74156/002
Estaca a trado (broca) d=20cm com concreto fck=15Mpa (sem

armação) - 3,5m
SINAPI M 77,00 80,00% 15,40 15,40 100,00% 0,00

3.4.2 73907/006 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - preparo mecânico SINAPI M2 10,87 80,00% 2,17 2,17 100,00% 0,00

3.4.3 74007/001
Forma de madeira comum para Fundações -

reaproveitamento 5X
SINAPI M2 29,01 80,00% 5,80 5,80 100,00% 0,00

3.4.4 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 50,27 80,00% 10,05 10,05 100,00% 0,00

3.4.5 73942/002
Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/cote

perda de      10%) / dobra / colocação
SINAPI KG 53,27 80,00% 10,65 10,65 100,00% 0,00

3.4.6 74138/003
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento, adensamento.
SINAPI M3 3,01 80,00% 0,60 0,60 100,00% 0,00

3.5

3.5.1 74007/001
Forma de madeira comum para Fundações -

reaproveitamento 10X
SINAPI M2 48,85 80,00% 9,77 9,77 100,00% 0,00

3.5.2 74254/002
Armaçã aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 107,82 80,00% 21,56 21,56 100,00% 0,00

3.5.3 73942/002
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 49,18 80,00% 9,84 9,84 100,00% 0,00

3.5.4 74138/003
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento, adensamento.
SINAPI M3 2,60 80,00% 0,52 0,52 100,00% 0,00

4

4.1

4.1.1 84220 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares SINAPI M2 288,23 90,00% 28,82 28,82 100,00% 0,00

4.1.2 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 1.000,18 90,00% 100,02 100,02 100,00% 0,00

4.1.3 73942/002
Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 383,73 90,00% 38,37 38,37 100,00% 0,00

4.1.4 74138/003 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, SINAPI M3 15,73 80,00% 3,15 3,15 100,00% 0,00

4.2

4.2.1 84220
Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ Estrutura corte/

Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas
SINAPI M2 450,43 65,00% 157,65 157,65 100,00% 0,00

4.2.2 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 695,27 75,00% 173,82 173,82 100,00% 0,00

4.2.3 73942/002
Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/cote

perda de      10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 374,55 75,00% 93,64 93,64 100,00% 0,00

4.2.4 74138/003
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento e adensamento.
SINAPI M3 27,10 50,00% 13,55 13,55 100,00% 0,00

4.3

4.3.1 83901
Verga e contravegas pré-moldada em concreto armado fck

15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.
SINAPI M 142,10 80,00% 28,42 28,42 100,00% 0,00

4.4

4.4.1 84220
Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ Estrutura corte/

Montagem/ Escoramento/ Desforma
SINAPI M2 23,53 50,00% 11,77 11,77 100,00% 0,00

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

MURETA - BLOCOS

MURETA - VIGAS BALDRAME

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

CONCRETO ARMADO - PILARES
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4.4.2 74254/002
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -

Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 68,18 80,00% 13,64 13,64 100,00% 0,00

4.4.3 73942/002
Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte

perda de    10%) / dobra / colocação.
SINAPI KG 28,36 80,00% 5,67 5,67 100,00% 0,00

4.4.4 74138/003
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo,

lançamento e adensamento.
SINAPI M3 1,09 50,00% 0,55 0,55 100,00% 0,00

5

5.1

5.1.1 73937/004
Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm)

assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
SINAPI M2 5,14 5,14 5,14 5,14

5.2

5.2.1 87489
Alvenaria de vedação de 1/2 vez de tijolos cerâmicos

(dimensões nominais 39x19x09); assentamento em
SINAPI M2 572,63 80,00% 114,53 114,53 100,00% 0,00

5.2.2 73935/002
Alvenaria de vedação de 1 vez de tijolos cerâmicos de 08

furos (dimensões nominais 19x19x09); assentamento em
SINAPI M2 12,34 90,00% 1,23 1,23 100,00% 0,00

5.2.3 87491
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos

Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em
SINAPI M2 460,66 80,00% 92,13 92,13 100,00% 0,00

5.2.4 73988/001
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico

maciços 5x10x20cm 1 vez (esp.20cm), assentamento
SINAPI M 35,02 35,02 35,02 100,00% 0,00

5.2.5 79627
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura

de 2cm polído assentado com argamassa traço 1:4
SINAPI M2 11,32 11,32 11,32 11,32

5.3

5.3.1 87489
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cêramicos de 08

furos (dimensões nominais: 39x19x09): assentamento em
SINAPI M2 33,93 80,00% 6,79 6,79 100,00% 0,00

6

6.1

6.1.1 73910/003
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa

metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 6,00

6.1.2 73906/003
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso

ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 3,00

6.1.3 73910/005
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 3,00

6.1.4 73910/005
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa

metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 6,00

6.1.5 73910/005
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica

e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 5,00

6.1.6 S03625
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa

revestida com laminado melamínico, incluso ferragens,
ORSE UN 8,00 8,00 8,00 8,00

6.1.7 COMP-667596
Chapa metalica (alumínio) L=0,80m x H=0,5m x 1mm para as

portas - fornecimento e instalação
PROPRIA m2 15,40 15,40 15,40 15,40

6.2

6.2.1 74070/0003 Fechadura de embutir completa, para portas internas SINAPI UN 31,00 31,00 31,00 31,00

6.3

6.3.1 74071/002
Porta de abrir - PA1 - 100X210 em chapa de alumínio e

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive
SINAPI M2 2,10 2,10 2,10 2,10

6.3.2 74071/002
Porta de abrir - PA2 - 80X210 em chapa de aluminio com

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive
SINAPI M2 1,68 1,68 1,68 1,68

6.3.3 74071/002
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com

veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive
SINAPI M2 3,36 3,36 3,36 3,36

6.3.4 68050
Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI M2 66,15 66,15 66,15 66,15

6.3.5 74071/002
Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de

esquadrias, inclusive ferragens
SINAPI M2 2,22 2,22 2,22 2,22

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ELEMENTO VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DA MURETA

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTAS EM ALUMÍNIO
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6.4.1 73838/001
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens,

inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

6.5

6.5.1 68052
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme

projeto de esquadrias - Guilhotina
SINAPI M2 0,88 0,88 0,88 0,88

6.5.2 68052
Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme

projeto de esquadrias - Guilhotina
SINAPI M2 2,15 2,15 2,15 2,15

6.5.3 85010
Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de

esquadrias
SINAPI M2 1,61 1,61 1,61 1,61

6.5.4 68052
Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme

projeto de esquadrias - Guilhotina
SINAPI M2 2,73 2,73 2,73 2,73

6.5.5 73809/001
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 1,05 1,05 1,05 1,05

6.5.6 73809/001
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 12,60 12,60 12,60 12,60

6.5.7 73809/001
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 8,40 8,40 8,40 8,40

6.5.8 73809/001
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 6,30 6,30 6,30 6,30

6.5.9 73809/001
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 1,05 1,05 1,05 1,05

6.5.10 73809/001
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 5,25 5,25 4,20 4,20

6.5.11 73809/001
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 4,20 4,20 5,25 5,25

6.5.12 73809/001
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme

projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
SINAPI M2 16,80 16,80 16,80 16,80

6.5.13 S08970
Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio

anodizado natural
ORSE m2 1,88 1,88 1,88 1,88

6.6

6.6.1 72118
Vidro liso temperado incolor, espessira 6mm- fornecimento e 

instalação
SINAPI M2 9,46 9,46 9,46 9,46

6.6.2 85005 Espelho crital esp. 4mm sem moldura SINAPI M2 12,00 12,00 12,00 12,00

6.7

6.7.1 I8356
Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e

instalação
SEINFRA M2 112,15 112,15 112,15 112,15

6.7.2 68054
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura -

fornecimento e instalação (PF1 e PF2)
SINAPI M2 5,46 5,46 5,46 5,46

6.7.3 S03666
Portão de abrir com dradil metalico e tela de aço galvanizado,

inclusive pintura - fornecimento e instalação ( PO1, PO2, PO3)
ORSE m² 19,12 19,12 19,12 19,12

6.7.4 S03666
Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura -

fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)(Gradil com
ORSE m² 99,90 99,90 99,90 99,90

7

7.1 72111 Estrutura metalica SINAPI M2 779,36 779,36 779,39 100,00% 0,00

7.2 39520
TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 

MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO "0,5" MM COM PRE
SINAPI M2 805,81 805,81 805,81 100,00% 0,00

7.3 75220 Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado SINAPI M2 6,60 6,60 6,60 6,60

7.4 72105 Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento 25 cm SINAPI M 97,85 97,85 97,85 100,00% 0,00

7.5 72107
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento

25 cm
SINAPI M 214,50 214,50 214,50 100,00% 0,00

7.6 71623 Pingadeira (chapim) em concreto SINAPI M 211,25 211,25 211,25 94,67% 11,25

8

8.1 74106/001
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações,

baldrames
SINAPI M2 453,60 100,00% 0,00 12,35 100,00% 0,00

JANELA DE ALUMÍNIO

VIDROS

ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO

SISTEMA DE COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO



1º CONTRATO 1º CONTRATO 2º LICITAÇÃO 2º CONTRATO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QTD
% MEDIDA 

ACUMULADA
SALDO

% MEDIDA 

ACUMULADA

REPROGRAMAÇÃO

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779

LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA
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9

9.1 87878
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e

platibanda
SINAPI M2 2.544,94 25,00% 1908,71 1908,71 100,00% 0,00

9.2 87535
Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 -

preparo manual - espessura 2,0 cm
SINAPI M2 2.019,11 2019,11 2019,11 100,00% 0,00

9.3 74481
Reboco para paredes internas, externas, pórtico, vigas e

pérgolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm
SINAPI M2 1.530,66 1530,66 1530,66 100,00% 0,00

9.4 87776
Massa única para paredes esternas traço 1:2:9 - preparo

manual - espessura 2,5 cm
SINAPI M2 525,83 525,83 525,83 100,00% 0,00

9.5 87272
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cêramica 30 x 40

cm - incl. Rejunte - conforme projeto - branco
SINAPI M2 411,91 411,91 411,91 411,91

9.6 87267
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cêramica 10 x 10

cm - incl. Rejunte - conforme projeto - azul
SINAPI M2 5,58 5,58 5,58 5,58

9.7 87267
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cêramica 10 x 10

cm - incl. Rejunte - conforme projeto - vermelho
SINAPI M2 4,15 4,15 4,15 4,15

9.8 87267
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cêramica 10 x 10

cm - incl. Rejunte - conforme projeto - branco
SINAPI M2 6,84 6,84 6,84 6,84

9.9 87267
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cêramica 10 x 10

cm - incl. Rejunte - conforme projeto - amarelo
SINAPI M2 66,37 66,37 66,37 66,37

9.10 73886/001 Roda meio em madeira (largura=10cm) SINAPI M 103,55 103,55 103,55 103,55

9.11 C4294
Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e

instalação
SEINFRA M2 300,27 300,27 300,27 300,27

9.12 C4480
Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado

sobre perfil metálico "T" invertido 24mm
SEINFRA M2 400,28 400,28 400,28 400,28

10

10.1

10.1.1 73907/003 Contrapiso e=5,0cm SINAPI M2 811,66 72,00% 227,26 227,26 99,68% 0,73

10.1.2 87650 Camada regularizadora e=2,0cm SINAPI M2 811,66 811,66 811,66 99,83% 1,41

10.1.3 73922/005
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm

com junta plastica acabada 1,2m
SINAPI M2 403,54 403,54 403,54 69,48% 123,18

10.1.4 72815 Pintura de base epoxi sobre piso SINAPI M2 37,42 37,42 37,42 37,42

10.1.5 87251
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. Rejunte

- conforme projeto
SINAPI M2 149,12 149,12 149,12 149,12

10.1.6 87257
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte

- conforme projeto
SINAPI M2 42,60 42,60 42,60 42,60

10.1.7 72185 Piso vinilico em manta e=2,0mm SINAPI M2 216,40 216,40 216,40 216,40

10.1.8 C4623
Piso podotábil de alerta em borracha integrado 30x30cm,

assentamento com argamassa (fornecimento e
SEINFRA M2 18,09 18,09 18,09 18,09

10.1.9 C4623
Piso podotábil direcional em borracha integrado 30x30cm,

assentamento com argamassa (fornecimento e
SEINFRA M2 20,43 20,43 20,43 20,43

10.1.10 72189 Rodapé vinilico h=5cm SINAPI M 103,55 103,55 103,55 103,55

10.1.11 C2284 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm SEINFRA M 19,88 19,88 19,88 19,88

10.1.12 C2284 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm SEINFRA M 33,48 33,48 33,48 33,48

10.1.13 C2285 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm SEINFRA M 1,77 1,77 1,77 1,77

10.2

10.2.1 73892/002
Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada

1,20m, e=7cm
SINAPI M2 222,84 222,84 222,84 76,40% 52,59

10.2.2 73907/003 Rampa de acesso em concreto não estrutural SINAPI M2 17,38 17,38 17,38 17,38

10.2.3 73764/004
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm,

FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia
SINAPI M2 28,05 28,05 28,05 28,05

10.2.4 C4624 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa SEINFRA M2 3,51 3,51 3,51 3,51

10.2.5 C4624 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa SEINFRA M2 1,89 1,89 1,89 1,89

10.2.6 74223/001
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com

argamassa, incluindo escavação e reaterro
SINAPI M 15,30 15,30 15,30 15,30

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
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10.2.7 73692 Colchão de areia e=10cm SINAPI M3 6,00 6,00 6,00 6,00

10.2.8 74236/001 Grama batatais em placa SINAPI M2 331,98 331,98 331,98 331,98

11

11.1 C1207
Emassamento de paredes internas com massa acreílica - 02

demãos
SEINFRA M2 1.530,66 1530,66 1530,66 1530,66

11.2 88489
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas,

externas
SINAPI M2 2.050,08 2050,08 2050,08 2050,08

11.3 88486 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto SINAPI M2 704,15 704,15 704,15 704,15

11.4 74065/002
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de

madeira
SINAPI M2 78,12 78,12 78,12 78,12

11.5 74065/001
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de

madeira
SINAPI M2 10,38 10,38 10,38 10,38

11.6 79460 Pintura epoxi - 02 demãos SINAPI M2 109,17 109,17 109,17 109,17

12

12.1

12.1.1 89401 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 24,14 24,14 24,14 41,43% 14,14

12.1.2 89446 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 164,46 164,46 164,46 98,50% 2,46

12.1.3 89447 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 2,71 2,71 2,71 2,71

12.1.4 89449 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 64,93 64,93 64,93 98,88% 0,73

12.1.5 89450 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 19,39 19,39 19,39 92,83% 1,39

12.1.6 89451 Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 179,81 5,00% 170,82 170,82 99,52% 0,82

12.1.7 72794
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'água - 75mm

- 2 2/1", fornecimento e instalação
SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

12.1.8 72789
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'água - 20mm

- 1/2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

12.1.9 89538
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm -

1/2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

12.1.10 89538
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm -

3/4", fornecimento e instalação
SINAPI UN 62,00 62,00 62,00 100,00% 0,00

12.1.11 89553
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm -

1", fornecimento e instalação
SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

12.1.12 89596
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm -

1  1/2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 21,00 21,00 21,00 100,00% 0,00

12.1.13 89610
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm -

2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

12.1.14 89613
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm -

2  1/2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 12,00 12,00 12,00 16,67% 10,00

12.1.15 C0501
Bucha de redução sold. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 16,00 16,00 16,00 100,00% 0,00

12.1.16 C0500
Bucha de redução sold. Curta 75mm - 60mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 6,00 6,00 6,00 100,00% 0,00

12.1.17 C0492
Bucha de redução sold. Curta 50mm - 25mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 24,00 24,00 24,00 100,00% 0,00

12.1.18 C0503
Bucha de redução sold. Curta 60mm - 25mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 7,00 7,00 7,00 100,00% 0,00

12.1.19 C0503
Bucha de redução sold. Curta 60mm - 32mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.1.20 C0498
Bucha de redução sold. Curta 75mm - 50mm, fornecimento e

instalação
SEINFRA UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

12.1.21 86884 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm SINAPI UN 30,00 30,00 30,00 30,00

12.1.22 89359 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

12.1.23 89485 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 100,00% 0,00

12.1.24 89502 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 100,00% 0,00

12.1.25 89515 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 100,00% 0,00

TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

PINTURA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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12.1.26 89358 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 100,00% 0,00

12.1.27 89362 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 68,00 68,00 68,00 91,18% 6,00

12.1.28 89501 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 12,00 12,00 12,00 91,67% 1,00

12.1.29 89505 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.1.30 89521 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 34,00 34,00 34,00 100,00% 0,00

12.1.31 90373
Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4",

fornecimento e instalação
SINAPI UN 7,00 7,00 7,00 100,00% 0,00

12.1.32 89645
Joelho de redução 90° soldavel com bucha de latão - 25mm -

3/4", fornecimento e instalação
SINAPI UN 55,00 55,00 55,00 98,18% 1,00

12.1.33 89645
Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento

e instalação
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.1.34 89424 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 100,00% 0,00

12.1.35 89980
Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2",

fornecimento e instalação
SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 100,00% 0,00

12.1.36 89395 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 20,00 20,00 20,00 100,00% 0,00

12.1.37 89625 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 83,33% 1,00

12.1.38 89628 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 100,00% 0,00

12.1.39 89566 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 100,00% 0,00

12.1.40 89627
Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e

instalação
SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 100,00% 0,00

12.1.41 89630
Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e

instalação
SINAPI UN 13,00 13,00 13,00 100,00% 0,00

12.1.42 89630
Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e

instalação
SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 100,00% 0,00

12.1.43 89394
Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm -

1/2", fornecimento e instalação
SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 100,00% 0,00

12.1.44 89439
Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2",

fornecimento e instalação
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.1.45 90374
Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4",

fornecimento e instalação
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.1.46 S09273 Tubo de descarga VDE 38mm ORSE UN 14,00 14,00 14,00 14,00

12.1.47 I02305
Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento

cromado, CIPLA ou similar
ORSE UN 14,00 14,00 14,00 14,00

12.2

12.2.1 6029
REGISTRO DE ESFERA PVC DE 1/2 CABEÇA QUADRADA, COM 

ROSCA NB 5648
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 0,00% 1,00

12.2.2 74181/001 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 75,00% 1,00

12.2.3 74180/001 Registro bruto de gaveta 2  1/2", fornecimento e instalação SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 66,67% 2,00

12.2.4 74175/001
Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento

e instalação
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

12.2.5 74175/001
Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e

instalação
SINAPI UN 1,00 1,00 4,00 100,00% 0,00

12.2.6 74174/001
Registro de gaveta com canopla cromada 1  1/2",

fornecimento e instalação
SINAPI UN 4,00 4,00 1,00 100,00% 0,00

12.2.7 74175/001
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento

e instalação
SINAPI UN 26,00 26,00 26,00 100,00% 0,00

12.2.8 89985
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento

e instalação
SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 100,00% 0,00

13

13.1

13.1.1 89848 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação SINAPI M 237,72 237,72 237,72 100,00% 0,00

13.1.2 89746 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 100,00% 0,00

13.1.3 89744 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 36,00 36,00 36,00 100,00% 0,00

13.1.4 89693 Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

REGISTROS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC
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13.2

13.2.1 11708
RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, 

CALHAS ETC
SINAPI UN 12,00 12,00 12,00 12,00

13.2.2 72286 Caixa de areia sem grelha 60x60cm SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 100,00% 0,00

14

14.1 89711 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação SINAPI M 83,23 83,23 83,23 100,00% 0,00

14.2 89712 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação SINAPI M 185,94 185,94 185,94 100,00% 0,00

14.3 89511 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação SINAPI M 38,05 38,05 38,05 100,00% 0,00

14.4 89714 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação SINAPI M 143,52 143,52 143,52 100,00% 0,00

14.5 89849 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação SINAPI M 2,77 2,77 2,77 2,77

14.6 90375 Bucha de redução PVC longa 50mm- 40mm SINAPI UN 22,00 22,00 22,00 100,00% 0,00

14.7 89728 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 56,00 56,00 56,00 100,00% 0,00

14.8 89746 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

14.9 89732 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 36,00 36,00 36,00 100,00% 0,00

14.10 89726 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 27,00 27,00 27,00 100,00% 0,00

14.11 89744 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 100,00% 0,00

14.12 89522 Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 29,00 29,00 29,00 100,00% 0,00

14.13 89731 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 33,00 33,00 33,00 100,00% 0,00

14.14 89724 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 6,00 6,00 6,00 100,00% 0,00

14.15 89724
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1

1/2" - fornecimento e instalação
SINAPI UN 37,00 37,00 37,00 100,00% 0,00

14.16 89569
Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e

instalação
SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 100,00% 0,00

14.17 89690
Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e

instalação
SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

14.18 89685 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 100,00% 0,00

14.19 89623 Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

14.20 89623 Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 9,00 9,00 9,00 100,00% 0,00

14.21 89696 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 100,00% 0,00

14.22 89696 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 100,00% 0,00

14.23 89784 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação SINAPI UN 15,00 15,00 15,00 100,00% 0,00

14.24 89707 Caixa sinfonada 150x150x50mm SINAPI UN 19,00 19,00 19,00 100,00% 0,00

14.25 74051/002 Caixa de gordura simples - CG 37cm SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 100,00% 0,00

14.26 72289 Caixa de inspeção 60x60cm SINAPI UN 13,00 13,00 13,00 84,62% 2,00

14.27 74104/001 Caixa de inspeção modulada DN 30cm SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

14.28 89710 Ralo sinfonado, PVC 100x100x40mm SINAPI UN 18,00 18,00 18,00 100,00% 0,00

14.29 S01666
Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto

primário, diâm = 50mm
ORSE UN 23,00 23,00 23,00 100,00% 0,00

14.30 74798/002 Sumidouro em alvenaria 2,40x2,40 m SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

14.31 74197/001 Fossa séptica 2,30x2,40 m SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

15

15.1 C4635
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor

Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de
SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.2 6021
Bacia Sanitaria Convencional, código Izy P.11, DECA, ou

equivalente com acessório - fornecimento e instalação
SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.3 72739
Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de

descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação,
SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 10,00

15.4 40729
Valvula de descarga 1  1/2", com registro, acabamento em

metal cromado - fornecimento e instalação
SINAPI UN 14,00 14,00 14,00 14,00

15.5 86901
Cuba de Embutir oval cor branco gelo, codigo L.37, DECA, ou

equivalente, em bancada ecomplementos ( válvula, sifão e
SINAPI UN 13,00 13,00 13,00 13,00

15.6 S08775
Cuba de aço inox 304, dimensões 50 x 40 x 30cm, com fundo

emborrachado, para instalação em bancada, c/ valvula
ORSE UN 3,00 3,00 3,00 3,00

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

LOUÇAS E METAIS
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15.7 86936
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou

equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2",
SINAPI UN 9,00 9,00 9,00 9,00

15.8 MERCADO01
Banheira de embutir em plástico tipo PVC, 77X45X20cm,

burigolto ou equivalente
UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.9 MERCADO02
Lavátorio de canto suspenso com mesa, linha Izy código

L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifão e engate
UN 3,00 3,00 3,00 3,00

15.10 86904
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna

suspensa, código L915 deca ou equivalente
SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 3,00

15.11 86919
Tanque grande (40 L) cor branco Gelo, código TQ.03, DECA ou

equivalente incluso torneira cromada
SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 5,00

15.12 9535
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira

plástica/desviador para ducha elétricas, código 8010-A,
SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 10,00

15.13 C4642
Assento Poliéster com abertura frontal vogue plus, linha

conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA ou
SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.14 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.15 S02033 Papeleira de louça, DECA A480, 15x15cm ou similar ORSE UN 14,00 14,00 14,00 14,00

15.16 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 3,00

15.17 S08758 Torneira eletrica Vers´til, lorenzetti ou similar ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.18 S08450
Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref,1195-EL,

linha vision, Favrimar ou similar
ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

15.19 73663
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy,

código:4900.C37.PQ ,DECA ou equivalente (para chuveiros),
SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 10,00

15.20 86909
Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código

1167,C37, DECA, ou equivalente
SINAPI UN 12,00 12,00 12,00 12,00

15.21 86916 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 11,00

15.22 86906
Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código

1193.C37, Deca ou equivalente
SINAPI UN 19,00 19,00 19,00 19,00

15.23 S04286 Dispenser para sabonete líquido ORSE UN 17,00 17,00 17,00 17,00

15.24 S04287 Dispemser para toalha interfolhada ORSE UN 13,00 13,00 13,00 13,00

15.25 S02390
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço

inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação
ORSE UN 6,00 6,00 6,00 6,00

15.26 S07374
Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, celite

ou equivalente, fornecimento e instalação
ORSE UN 3,00 3,00 3,00 3,00

15.27 S02390
Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto

código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação
ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

15.28 S03708
Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente,

fornecimento e instalação
ORSE UN 10,00 10,00 10,00 10,00

15.29 S098974
Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm

(p/deficientes)
ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

15.30 S09977 Gancho métalico para mochilas, fornecimento e instalação ORSE UN 94,00 94,00 94,00 94,00

15.31 74072/003
Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e

chuveiro infantil d=1  1/4"
SINAPI M 9,90 9,90 9,90 9,90

16

16.1 74138/002 Abrigo para central de GPL, em concreto SINAPI M3 0,78 0,78 0,78 0,78

16.2 85014 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio SINAPI M2 0,32 0,32 0,32 0,32

16.3 73976/003 Tubo de Aço galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões SINAPI M 22,00 22,00 22,00 22,00

16.4 C1250 Envelopamento de concreto - 3cm SEINFRA M 22,00 22,00 22,00 22,00

16.5 I09300
Fita anticorrosiva para tubulação de cobre 50mm x 10m

Scotchrap ou similar
ORSE M 2,00 2,00 2,00 2,00

16.6 73870/002
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 4,00

16.7 S09991 União 3/4" NPT 300 ORSE UN 3,00 3,00 3,00 3,00

16.8 S10887 Niple 3/4" NPT 300 ORSE UN 6,00 6,00 6,00 6,00

16.9 S10888 Niple 1/2" NPT 300 ORSE UN 4,00 4,00 4,00 4,00

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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16.10 S10888 Niple 1/4" NPT 300 ORSE UN 4,00 4,00 4,00 4,00

16.11 I02168 Tê redução 1/4" x 1/2" ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

16.12 I1545 Redução 1/2" x 1/4" SEINFRA UN 1,00 1,00 1,00 1,00

16.13 S01018
Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro

galvanizado de 3/4" x 1/2"
ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

16.14 C1691 Luva de redução 1/4" x 1/2" SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

16.15 4091 Joelho 1/2" NPT 300 EMOP UN 2,00 2,00 2,00 2,00

16.16 I07975 Regulador 1° estágio com registro ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

16.17 S08980 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

16.18 20260 MANGUEIRA P/ GAS 1/2" C/ 1M SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 2,00

16.19 S10881 Regulador 2° estágio com registro ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

16.20 C4628
Placa de sinalização em pvc cod 1 - (3488x348) Proibido

fumar
SEINFRA UN 1,00 1,00 1,00 1,00

16.21 C4628
Placa de sinalização em pvc cod 1 - (3488x348) Proibido

fumar
SEINFRA UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17

17.1 72553 Extintor ABC - 6KG SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 5,00

17.2 72554 Extintor Co2 - 6KG SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17.3 72297 Cotovelo 45° galvanizado 2  1/2 SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

17.4 72297 Cotovelo 90° galvanizado 2  1/2 SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 90,00% 1,00

17.5 72302 Curva macho - femea 2  1/2" SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

17.6 72677 Niple duplo aço galvanizado 2  1/2" SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 81,82% 2,00

17.7 72715 Tê aço galvanizado 2  1/2" SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

17.8 73976/008 Tubo aço galvanizado 65mm - 2  1/2" 2  1/2" SINAPI M 61,56 61,56 61,56 97,47% 1,56

17.9 S01521 Adaptador storz - rosca interna 2  1/2" ORSE UN 3,00 3,00 3,00 100,00% 0,00

17.10 S01519 Caixa para abrigo de mangeira - 90x60x17 cm ORSE UN 2,00 2,00 6,00 100,00% 0,00

17.11 10899
Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido -

dupla 1  1/2" x 1  1/2"
SINAPI UN 2,00 2,00 0,00

17.12 20966 Esguicho jato solido 1  1/2" 16mm SINAPI UN 2,00 2,00 0,00

17.13 S01515 Mangueira de incêndio de nylon - 1  1/2" 15m ORSE UN 4,00 4,00 0,00

17.14 72677 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

17.15 S00986 União assento de ferro conico macho-femea 2  1/2" ORSE UN 4,00 4,00 4,00 100,00% 0,00

17.16 S01517 Redução giratória tipo Stroz - 2  1/2 x 1  1/2" ORSE UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

17.17 74169/001 Registro globo 2 1/2" 45° SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

17.18 7730 TAMPAO CEGO P/HIDRANTE, DE 2.1/2" EMOP UN 2,00 2,00 0,00

17.19 84798 Tampão de fofo 50x50cm SINAPI UN 1,00 1,00 0,00

17.20 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65mm (2 1/2") SEINFRA UN 5,00 5,00 0,00

17.21 73795/006 Válvula de retenção vertical 2  1/2" SINAPI UN 2,00 2,00 0,00

17.22 S10765
Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1

hora
ORSE UN 20,00 20,00 0,00

17.23 72947 Marcação de Piso - 1 x 1m para extintor SINAPI M2 6,00 6,00 0,00

17.24 72947 Marcação de Piso - 1 x 1m para hidrante SINAPI M2 2,00 2,00 0,00

17.25 S08938
Conjunto moto-bomba schneider, motor 5 cv, trifásico,

centrifuga, sucção 2  1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)
ORSE UN 2,00 2,00 0,00

17.26 C4627
Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de

incendio
SEINFRA UN 2,00 2,00 0,00

17.27 C4628
Placa de sinalização em pvc cond 12 e 13 - (250x125) Saída de

emergencia
SEINFRA UN 11,00 11,00 0,00

17.28 C4628 Placa de sinalização em pvc cond 17 - (250x125) "Saída" SEINFRA UN 3,00 3,00 0,00

17.29 C4627
Placa de sinalização em pvc cond 23 - (200x200) Extintor de

incêndio
SEINFRA UN 6,00 6,00 0,00

18

18.1

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
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18.1.1 74161/004
Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 18

disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
SINAPI UN 3,00 3,00 3,00 3,00

18.1.2 74131/005
Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 24

disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

18.1.3 74131/006
Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 32

disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
SINAPI UN 2,00 2,00 1,00 1,00

18.1.4 74131/007
Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 40

disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
SINAPI UN 1,00 1,00 2,00 2,00

18.1.5 S04527 Quadro de medição trifásica em Noril co lente para leitura ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

18.2

18.2.1 74130/001 Disjuntor unipolar termimagnétio 10A SINAPI UN 38,00 38,00 38,00 38,00

18.2.2 74130/001 Disjuntor unipolar termimagnétio 20A SINAPI UN 26,00 26,00 26,00 26,00

18.2.3 74130/001 Disjuntor unipolar termimagnétio 32A SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 4,00

18.2.4 74130/004 Disjuntor unipolar termimagnétio 20A SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 4,00

18.2.5 74130/004 Disjuntor unipolar termimagnétio 50A SINAPI UN 4,00 4,00 4,00 4,00

18.2.6 74130/005 Disjuntor unipolar termimagnétio 70A SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 2,00

18.2.7 74130/006 Disjuntor unipolar termimagnétio 125A SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

18.2.8 74130/006 Disjuntor unipolar termimagnétio 150A SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

18.2.9 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA SEINFRA UN 4,00 4,00 4,00 4,00

18.2.10 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA SEINFRA UN 22,00 22,00 22,00 22,00

18.2.11 C4562 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA SEINFRA UN 4,00 4,00 4,00 4,00

18.3

18.3.1 72934
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN

3/4"), inclusive conexões
SINAPI M 758,80 758,80 758,80 71,86% 213,49

18.3.2 72935
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"),

inclusive conexões
SINAPI M 12,10 100,00% 0,00 485,25 45,40% 264,93

18.3.3 72936
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1

1/2"), inclusive conexões
SINAPI M 187,50 187,50 187,50 45,44% 102,30

18.3.4 73798/001
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"),

inclusive conexões
SINAPI M 6,60 6,60 6,60 6,60

18.3.5 73798/003
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"),

inclusive conexões
SINAPI M 55,20 55,20 55,20 55,20

18.3.6 83366 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada SINAPI UN 16,00 16,00 16,00 16,00

18.3.7 83387 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação SINAPI UN 118,00 118,00 118,00 29,66% 83,00

18.3.8 83388 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação SINAPI UN 134,00 134,00 134,00 100,00% 0,00

18.4

18.4.1 73860/008
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 5.800,30 5800,30 5800,30 5800,30

18.4.2 73860/009
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 1.955,30 1955,30 1955,30 1955,30

18.4.3 73860/010
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 364,20 364,20 364,20 364,20

18.4.4 73860/012
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 140,60 140,60 140,60 140,60

18.4.5 73860/013
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 145,60 145,60 145,60 145,60

18.4.6 73860/022
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 35,50 35,50 35,50 35,50

18.4.7 73860/015
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada

de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
SINAPI M 141,90 141,90 141,90 141,90

18.5

18.5.1 C1158
Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive

conexões
SEINFRA M 36,30 36,30 36,30 36,30

DISJUNTORES

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

ELETROCALHAS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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18.5.2 C1160
Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive

conexões
SEINFRA M 58,00 58,00 58,00 58,00

18.5.3 C1155
Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive

conexões
SEINFRA M 0,60 0,60 0,60 0,60

18.5.4 S08695 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm ORSE UN 21,00 21,00 21,00 21,00

18.5.5 S08695 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm ORSE UN 33,00 33,00 33,00 33,00

18.5.6 S09524 Tala plana perfurada 50mm ORSE UN 40,00 40,00 40,00 40,00

18.6

18.6.1 83540 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa SINAPI UN 49,00 49,00 49,00 49,00

18.6.2 83566 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa SINAPI UN 11,00 11,00 11,00 11,00

18.6.3 72331 Interruptor simples 10 a, completa SINAPI UN 1,00 1,00 1,00 1,00

18.6.4 83466 Interruptor 1 tecla e tomada, completa SINAPI UN 39,00 39,00 39,00 39,00

18.6.5 73953/006 Luminárias sobrepor 2x36W completa SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 8,00

18.6.6 S07798 Luminária embutir 2x16W completa ORSE UN 11,00 11,00 11,00 11,00

18.6.7 S07588 Luminária embutir 2x36W completa ORSE UN 64,00 64,00 64,00 64,00

18.6.8 C4540 Luminária com aletas embutir 2x36 completa SEINFRA UN 26,00 26,00 26,00 26,00

18.6.9 C4412 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W SEINFRA UN 9,00 9,00 9,00 9,00

18.6.10 C2045 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W SEINFRA UN 5,00 5,00 5,00 5,00

18.6.11 74041/001
Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta

de 60w
SINAPI UN 8,00 8,00 8,00 8,00

19

19.1 89446 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação SINAPI M 95,00 95,00 95,00 100,00% 0,00

19.2 89485 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 18,00 18,00 18,00 100,00% 0,00

19.3 89866 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação SINAPI UN 22,00 22,00 22,00 100,00% 0,00

19.4 72285 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n°1 SINAPI UN 5,00 5,00 5,00 100,00% 0,00

20

20.1

20.1.1 C3768 Patch panel 19" - 24 portas, categoria 6 SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.1.2 S03320 Switch de 48 portas ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.1.3 S01089 Guias de cabos simples ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.1.4 S01089 Guia de cabos vertical, fechado ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.1.5 S01089 Guia de cabos vertical ORSE UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.1.6 S01089 Guia de cabos superior, fechado ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.1.7 I03633 Perfil de montagem ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.1.8 C4568 Anel organizador de cabos SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.1.9 C4567 Bandeja deslizante perfurada SEINFRA UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.1.10 S08439
Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e

instalação
ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.1.11 I06764
Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e

instalação
ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.2

20.2.1 C4533 Cabo UTP -6 (24AWG) SEINFRA M 980,30 980,30 980,30 980,30

20.2.2 C0544 Cabo coaxial SEINFRA M 242,00 242,00 242,00 242,00

20.3

20.3.1 I06640 Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros ORSE UN 19,00 19,00 19,00 19,00

20.4

20.4.1 S09894 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) ORSE UN 19,00 19,00 19,00 19,00

20.4.2 S10725 Conector de TV tipo F (Coaxial) com placa ORSE UN 8,00 8,00 8,00 8,00

20.4.3 S08507 Central PABX 24 portas ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

20.5

20.5.1 83446
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de

ferro fundido
SINAPI UN 2,00 2,00 2,00 2,00

20.5.2 83387 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação SINAPI UN 41,00 41,00 41,00 41,00

20.6

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

CABOS EM PAR TRANÇADOS

CABOS DE CONEXÃO

TOMADAS

CAIXAS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779
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20.6.1 72935 Eletrocuto PVC flexível 1", inclusive conexões SINAPI M 1,30 1,30 1,30 1,30

20.6.2 72934 Eletrocuto PVC flexível 3/4", inclusive conexões SINAPI M 219,80 219,80 219,80 219,80

20.6.3 72310
Eletrocuto Aço galvanizado, Ø 1.1/2, fornecimento e

instalação
SINAPI M 4,00 4,00 4,00 4,00

20.6.4 C1158 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões SEINFRA M 90,10 90,10 90,10 90,10

21

21.1 18.016.0003-0 Coifa de centro em aço Inox de 1200x900x600 EMOP UN 1,00 1,00 1,00 1,00

21.2 MERCADO3 Duto de ligação 1000 x 0,80mm M 5,00 5,00 5,00 5,00

21.3 MERCADO4 Chapéu chines em aluminio UN 1,00 1,00 1,00 1,00

21.4 18.034.0020-0
Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível -

kit
EMOP UN 1,00 1,00 1,00 1,00

22

22.1 68070
Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3

m. x 1.1/2" tipo simples
SINAPI M 3,00 3,00 3,00 3,00

22.2 C3478 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 SEINFRA M 35,00 100,00% 0,00 22,00 22,00

22.3 C0860 Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 SEINFRA UN 10,00 10,00 10,00 10,00

22.4 4377 Parafuso fenda em aço Inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon SINAPI UN 20,00 20,00 20,00 20,00

22.5 15.007.2018-A Presilha em latão EMOP UN 20,00 20,00 20,00 20,00

22.6 S09051
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com

barramento, expessura 6 mm
ORSE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

22.7 73962/013 Escavação de vala para aterramento SINAPI M3 30,00 30,00 30,00 30,00

22.8 68069 Haste tippo coopperweld 5/8" x 2,40m SINAPI UN 10,00 10,00 10,00 10,00

22.9 72253 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 SINAPI M 250,00 250,00 250,00 250,00

22.10 72254 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 SINAPI M 200,00 200,00 200,00 200,00

22.11 C0614
Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundid,

conforme detalhe no projeto
SEINFRA UN 5,00 5,00 5,00 5,00

22.12 72263 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² SINAPI UN 10,00 100,00% 0,00 0,00

23

23.1

23.1.1 C0864
Conjunto de mastro para bandeiras em tubo ferro

galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2")
SEINFRA UN 1,00 1,00 1,00 1,00

23.1.2 C4065
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm,

conforme projeto
SEINFRA M2 29,79 29,79 29,79 29,79

23.1.3 C4065
Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha -

espessura 2cm, conforme projeto
SEINFRA M2 30,37 30,37 30,37 30,37

23.1.4 C2910 Prateleiras e escaninhos em mdf SEINFRA M2 31,00 31,00 31,00 31,00

23.1.5 C0361 Banco de concreto SEINFRA M 5,87 5,87 5,87 5,87

23.1.6 C4065 Banco e acabamento em granito SEINFRA M2 2,40 2,40 2,40 2,40

23.1.7 C1869
Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável

e pingadeira
SEINFRA M 59,90 59,90 59,90 59,90

23.2

23.2.1 I03548 Alça de içamento ORSE UN 2,00 2,00 2,00 100,00% 0,00

23.2.2 I06659 Suporte luz piloto ORSE UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

23.2.3 MERCADO5 Suporte para cinto de segurança UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

23.2.4 15.007.0214-0 Suporte para-raio EMOP UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

23.2.5 73665 Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura SINAPI M 9,00 9,00 9,00 100,00% 0,00

23.2.6 84863 Guarda corpo de 1m de altura SINAPI M 4,99 4,99 4,99 100,00% 0,00

23.2.7 2408149
Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de

qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção
SICRO NOVO KG 1.028,08 1028,08 1028,08 100,00% 0,00

23.2.8 MERCADO6 Sistema de ancoragem com 6 ichos, conforme projeto UN 1,00 1,00 1,00 100,00% 0,00

23.2.9 C1520
Preparo de superficie; jateamento abrasivo ao metal branco

(interno e externo), padrão AS 3.
SEINFRA M2 101,80 101,80 101,80 100,00% 0,00

23.2.10 79460
Acabamento externo: uma demão de espessura seca de

prime Epóxl
SINAPI M2 50,90 50,90 50,90 100,00% 0,00

CAIXA DÁGUA - 15.000L

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉROCAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERAIS
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23.2.11 79460
Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de

prime Epóxl
SINAPI M2 52,88 52,88 52,88 100,00% 0,00

23.2.12 C4409 Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo SEINFRA M2 50,90 50,90 50,90 100,00% 0,00

24

24.1 9537 Limpeza final de obra SINAPI M2 890,73 50,00% 445,37 445,37 890,73

MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO

ENGENHEIRO CIVIL
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