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Prefeitura Municipal de Colina

CNPJ 45.291.234/0001-73

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos
Rua 13 de Maio n° 351 — Centro - Colina — SP - CEP: 14770-000
Telefone: (© (17) 3341-9520
site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

CRONOGRAMA DE AGOES - OBRAS

OBRA  REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL.

ltens Acdes 30dias  [60dias [90dias [120dias [150dias [180dias [210dias [240dias [270dias [300dias [330dias |360dias |390dias |420dias [450dias [480dias |510dias |540dias |570dias |600dias |630dias |660dias |690dias |720dias
1°2més  |22més  |32més  |42més  |52més  |62més |72més  |82més |92més |102més |112més |122més |132més |142més |152més |162més |179més |182més |192més |202més |212més |222més |232 més |242 més
1 |Elaboragdo da Minuta de Edital
2 |Licitagdo
3 |Formalizagdo do Contrato - Pm X Contratada
4 |Emissdo de Ordem de Servico
5 |Placa de Identificagdo de obra
6 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL
7 |Prestagdo de Contas Final Encerramento
Preenchido pela PM para formalizagdo e atualizado em todas as etapas de Liberagdo
ITENS Variavel conforme objeto da obra

Assinado de
LUCIANO forma digital por
MARIN LUCIANO MARIN

SPEXOTO:164018

SPEXOTO:1 94830

Dados: 2026.03.18
6401894830 12:5(2):538 -03'00'

PATRIQUE DOS

Assinado de forma

SANTOS digital por PATRIQUE
DOS SANTOS CANDIANI
CANDIANI BRANDT:34083363851
BRANDT:340833 Dados: 2026.03.20
63851 16:01:31 -03'00'
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