0 - _._ W
swigy Prefertura Municipal de BWrodowski
P Estado de Sdo Paulo
L SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
it Slony,
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAOES INSTITUCIONAIS
BRODOWSKI 13/07/2023
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO INICIO: data da assinatura do convénio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVK:O UNIDADE 12 ETAPA 22 ETAPA TOTAL
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS
Prazo de liberagao: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO DE
em 30 dias apés a | EXECUGAO | em 30 dias apés a | EXECUGAO
expedigdo da | 330 DIAS conclusao da | 330 DIAS
ordem de servigo etapa.
1 p M2 6.883,97 6883,98 13.767,95
RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 400.000,00 400.000,00 800.000,00
2 M2
R$
3 ML
R$
4 Un.
R$
RECURSOS ESTADUAL ", 400.000,00 400.000,00 800.000,00
RECURSOS PROPRIO | T 0 0 0
TOTAL N N 400.000,00 400.000,00 | _ 800.000,00
ASSINATURA
MATHEUS HENRIQ CREA/CAU: 5070527000

ART/RRT:




