CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

INTERESSADA: DATA
Prefeitura Municipal de Brodowski 02 de Julho de 2020
OBJETO: REFERENCIA TECNICA
OBJETO: CONSTRUGCAO DE MURO, RUFO NO CEMITERIO CPOS - 179
ENDERECO: CIDADE BDI
RUA BENJAMIN CONSTANTE N2 397 Brodowski/SP 18,00%
- . MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (%) TRIGR ) TRIGR ) VRIGR ) TAIGR ) VALOR TOTAL
1 |CONSTRUCAO RS  79.023,37 100,00%| R$ 79.023,37 | 100,00% | RS - RS - RS - RS 79.023,37
TOTAL| R$  79.023,37 100,00% RS 79.023,37
VALOR MENSAL| RS 79.023,37 R$ 79.023,37
PERCENTUAL MENSAL 100,00% 100,00%
VALOR ACUMULADO RS -
PERCENTUAL ACUMULADO 0,00% 0,00%




