
VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%)
1 CONSTRUÇÃO 79.023,37R$      100,00% 79.023,37R$     100,00% -R$                 -R$                 -R$                 79.023,37R$     

TOTAL 79.023,37R$      100,00% 79.023,37R$     
VALOR MENSAL 79.023,37R$     

PERCENTUAL MENSAL 100,00%
VALOR ACUMULADO -R$                 

PERCENTUAL ACUMULADO 0,00%0,00%

79.023,37R$                        
100,00%

RUA BENJAMIN CONSTANTE Nº 397 Brodowski/SP 18,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (%) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 VALOR TOTAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO, RUFO NO CEMITERIO CPOS - 179
ENDEREÇO: CIDADE BDI

OBJETO: REFERÊNCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
INTERESSADA: DATA
Prefeitura Municipal de Brodowski 02 de Julho de 2020


