wizs  Prefeitura Municipal de WBrodowski
: Estado de S&o Paulo
_‘__' _‘_ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
INTERESSADA: DATA
Prefeitura Municipal de Brodowski 09/05/2025
OBJETO: REFERENCIA TECNICA
ENTREGA DE TAMPAS EM CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO
ENDERECO: CIDADE BDI BDI BDI BDI CI[D)ES%-I\I::EsRsA_(;SAEOM
DIVERSAS RUAS Brodowski/SP 19,66% 19,66% 19,66% 19,66%
ITEM| DESCRIGAO VALOR TOTAL (%) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 VALOR TOTAL
VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%)
1 |[TAMPA RS  83.452,51 100,00%| RS 6.954,38 | 8,33% | RS 6.954,38 [8,33%| RS  6.954,38 |8,33%| R$  6.954,38 | 8,33%| R$  6.954,38 | 8,33%| RS  6.954,38 | 8,33% RS  20.863,14
TOTAL| R$  83.452,51 100,00% RS  20.863,14
VALOR MENSAL| RS 6.954,38 | RS 6.954,38 | R$ 6.954,38 | R$ 6.954,38 | R$ 6.954,38 | R$ 6.954,38 RS  41.726,28
PERCENTUAL MENSAL 8,33% 8,33% 8,33% 100,00% 100,00% 100,00% 325,00%
VALOR ACUMULADO/| R$ 6.954,38 | RS 13.908,76 | R$ 20.863,14 | RS 27.817,52 | RS 34.771,90 | RS 41.726,28 RS  41.726,28
PERCENTUAL ACUMULADO 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 25,00%
MES 6 MES 7 MES 8 MES 10 MES 11 MES 12
VALOR TOTAL
VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%)
RS 6.954,38 | 8,33% | RS 6.954,38 | 8,33%| RS  6.954,38 | 8,33%| RS  6.954,38 [8,33%| RS  6.954,38 | 8,33%| R$  6.954,38 | 8,33% RS  20.863,14
RS  20.863,14
VALOR MENSAL| RS 6.954,38 | RS 6.954,38 | RS 6.954,38 | R$ 6.954,38 | RS 6.954,38 | R$ 6.954,38 RS 41.726,28
PERCENTUAL MENSAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 50,00%
VALOR ACUMULADO | R$ 6.954,38 | RS 13.908,76 | R$ 20.863,14 | RS 27.817,52 | RS 34.771,90 | RS 41.726,28 RS 83.452,56
PERCENTUAL ACUMULADO 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 25,00%
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