Obs.: Utilizar apenas duas casas decimais nas células de valores.
Preencher as células em verde com "X" para representar o periodo em que
havers execucdo fisica.

Realizam em:

Mes(es)

Descrigio da Atividade

Ordem

1

Total

Servicos Preliminares

1

RS 21.475,20|

X

R$ 21.475,20

e Instalagao dos de Vazo e Interli a0
sistema de telemetria existente, incluindo pitometria ou medidor ultrassonico
para validagio

R$ 134.977,97

RS 134.977,97

R$ 134.977,97

R$ 134.977,98

X

X

X

X

R$ 539.911,89

Checagem e Validagao dos Macromedidores de Vazdo

RS 2.753,44

RS 2.753,44

X

X

R$ 5.506,88

Substituigio dos Hidrometros

RS 68.967,50|

RS 68.967,50|

RS 68.967,50

RS 68.967,50

X

X

X

X

R$ 275.870,00|

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL!

RS 225.420,67

RS 203.945,47

RS 203.945,47

RS 203.945,48

RS 842.763,97




