
BDI: 25,00%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           1.575,98 0,99%  R$         1.575,98 100%  R$                   -   0%  R$                   -    R$                  -    R$                  -    R$                  -   

2.0 SINALIZAÇÃO E EXTINTORES  R$           6.737,90 4,23%  R$                     -    R$      6.737,90 100%  R$                   -    R$                  -    R$                  -    R$                  -   

3.0 DETECTORES E ACIONADORES  R$         47.088,93 29,53%  R$                     -    R$    23.544,46 50%  R$    23.544,46 50%  R$                  -    R$                  -    R$                  -   

4.0 RESERVATÓRIO E BOMBEAMENTO  R$         21.946,16 13,76%  R$      21.946,16 100%  R$                   -   0%  R$                   -    R$                  -    R$                  -    R$                  -   

5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$         71.484,65 44,83%  R$      35.742,33 50%  R$    35.742,33 50%  R$                   -    R$                  -    R$                  -    R$                  -   

6.0 HIDRANTES E ACESSÓRIOS  R$           9.486,64 5,95%  R$                     -    R$                   -   0%  R$      9.486,64 100%  R$                  -    R$                  -    R$                  -   

7.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.130,10R$           0,71%  R$            565,05 50%  R$          565,05 50%  R$                   -    R$                  -    R$                  -    R$                  -   

 R$      159.450,35 100,00%  R$      59.829,51 38%  R$    66.589,74 42%  R$    33.031,10 21%  R$                  -   0%  R$                  -   0%  R$                  -   0%
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              UNIDADE MISTA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO

VALOR GLOBAL R$ 159.450,35

ITEM DESCRIÇÃO VALOR COM BDI %
MÊS 01

PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO


